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前  言
一、编制目的
（一）、任务的由来

为了加强矿区生态修复，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，根据《自然资源部办公厅下发“关于做好《矿产资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知”》 （自然资办函﹝2025﹞2043号）”该矿山办理的采矿许可证已经过期正在办理延续，且原《鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》亦超过5年，依据《矿区生态修复方案编制指南》（临时），2025年9月22日鹤岗市锜鑫工贸有限公司委托“黑龙江省瑞发矿产勘查有限公司”编制《鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场矿区生态修复方案》。
采矿权人、方案编制单位要强化方案质量控制，对方案内容的真实性负责。
（二）、编制目的

《方案》编制的主要目的是通过矿山生态环境识别和诊断，制定矿山在建设、资源开展和关闭各阶段的生态保护修复方案，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的影响，实现矿山生态环境保护修复，落实矿山企业对生态保护修复义务，为企业实施矿山生态保护修复提供技术支撑。依据《黑龙江省财政厅 黑龙江省自然资源厅 黑龙江省生态环境厅关于印发〈黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法〉的通知》（黑财规审〔2019〕7号），保证矿山地质环境治理恢复基金的提取，为修复验收与监督管理提供支撑。
（三）、编制情形

由于采矿许可证有效期为2019年4月13日—2024年11月13日，现已过期，矿权人在办理采矿权延续，依据有关规定应当重新编制或修订矿区生态修复方案，在上一采矿许可期内，矿山未进行任何生产建设活动，批准采矿证范围内及周边仍然为原始状态。本次重新编制矿区生态修复方案，由黑龙江省瑞发矿产勘查有限公司承担。
黑龙江省瑞发矿产勘查有限公司，股份制企业，目前在职职工55人，专业技术人员37人。

公司在接到矿权人委托后，立即由地质、水工环、土地整理、植被保护等相关专业人员成立了项目组，根据专业分工，确立项目负责人，项目组主要人员见表0-1。项目组成员在充分收集并利用已有资料的基础上，按专业的工作方向确定工作重点，圆满的完成了本次工作。本次方案编制工作程序见框图0-1。
表0-1                  主要人员名单及责任表

	姓   名
	职称
	工作职责

	吕会敏
	水工环工程师
	灾害评估土地修复

	陈刚
	地质工程师
	负责全面工作

	张明月
	地质助工程师
	微机制图、数据统计

	宋天华
	经济师
	经济预算


[image: image1.emf]
框图0-1    工作程序

在资料收集和矿山生态环境条件、矿山地质环境问题调查、分析研究的基础上，对矿山生态影响、地质环境影响及土地损毁开展现状分析评估；在分析已产生的矿山生态及地质环境问题基础上，依据矿山开发利用方案，结合矿山环境条件，对矿山建设和生产可能造成的矿山生态及地质环境影响、土地损毁，开展预测分析评估。按照问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境现状评估、预测评估结果进行地质环境治理；对矿山生态修复方式的可行性进行分析，提出针对性的矿山生态修复工程措施和工作部署。同时，根据《矿生态修复方案编制指南》要求，完成方案编制工作，矿山企业可以依此实现“在保护中开发，在开发中保护”、“预防为主，防治结合”、“科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用”的矿山开发原则。

本次工作搜集资料包括有地质、采矿、工程地质、水文地质及生态环境、人文、社会经济、自然地理和林业资源等资料，土地利用现状图、遥感影像图、相关规划等，主要为文字报告、图件及表格资料。野外实际调查识别内容包括地形地貌、地层、构造、矿床及矿床开发、地表水、人居环境、水资源及水生态、土地资源及土石环境、地质灾害、重要工程建设设施、矿山开采情况、矿区水文及工程地质情况、矿山生态环境破坏及保护修复情况，矿山交通情况等；现场调查点约40处，主要矿山生态问题、生态保护修复工程采用钢卷尺、皮尺、图上测量等，满足编制规范要求；通过资料收集、野外调查及访问，基本查明了矿山地质环境特征及环境地质问题与成因条件，为本次工作奠定了良好的基础，见表0-2。

表0-2                     完成工作量表
	工作项目
	工作量
	备注

	资料收集
	采矿权申请范围核查报告、勘查报告、开发利用方案、绿色矿 山建设方案、验收报告等相关资料。
	

	调查生态区面积
	***hm2
	

	调查路线长度
	***
	

	调查植被覆盖情况
	全工作区
	

	地质点
	10个
	

	土壤点
	3个
	

	矿山生产建设布局
	方案适用区，***hm2，排土场、矿山公路、采场、工业广场等
	

	拍摄照片
	13张
	

	收集资料
	《黑龙江省区域地质志》
	1份

	
	萝北县土地利用现状局部图
	1份

	
	《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》
	1份

	
	《鹤岗市锜鑫工贸有限公司可研说明书》
	1份

	
	《鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场2023年储量年度报告》
	1份


二、服务年限

该矿山为已批建矿山，矿区生态修复方案的服务年限应根据矿山申请后的采矿许可证有效期限及开发利用方案确定。依据该矿山的开发利用方案，该矿山生产规模***万吨/年（***万立方米/年），矿山生产服务年限5年。
   依据为《矿区生态修复方案编制指南（临时）》矿山生产服务年限是5年，加3年管护期，因此确定本方案适用期为8年。

矿山生产服务年限是5年，加3年管护期，因此确定本方案适用期为8年。
矿山治理与恢复原则上5年为一阶段。依据矿山开采现状及生产能力，5年内形成矿区生态修复仅以台阶与陡坎为主，5年后根据矿山开采实际情况再重新修改地质环境恢复治理与土地复垦工作方案。该方案的基准期按自然资源部门批准采矿许可证之日起算。
矿区生态修复方案是采矿权人实施矿区地质环境恢复治理、地貌重塑、植被恢复、土地复垦等活动的总体部署和基本依据。本方案不代替相关工程勘查、工程设计等，涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废物利用等治理工程部署不列入本方案。
根据中华人民共和土地管理行业标准《矿区生态修复技术规范》（第1部分：通则）附录A，本方案是实施矿山生态修复的技术依据之一，不代替相关工程勘查、治理设计。

第一章  矿山基本情况

一、矿业权人基本情况

鹤岗市锜鑫工贸有限公司是一家从事机械零件加工，零部件加工，通用设备修理等业务的公司，成立于2009年5月31日。
地址：黑龙江省鹤岗市向阳区18委政府安居1号综合楼000307室
信用代码/税号：***
法人：宋京泽
注册资本：***万人民币

企业的经营范围为:一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；矿山机械制造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；矿物洗选加工；粮食收购；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；农业机械销售。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。
鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场隶属于鹤岗市锜鑫工贸有限公司，鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场是由鹤岗市国土资源局（鹤岗市自然资源局）颁发的采矿许可证。

采矿许可证编号：***。

采矿权人：鹤岗市锜鑫工贸有限公司
地    址：萝北县中兴林场东南4公里
矿山名称：鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场。

开采矿种：蛇纹岩。

开采方式：露天开采。

生产规模：***万吨/年（***万立方米/年）。
采矿证有效期2019年4月13日—2024年11月13日。
矿山地址：萝北县中兴林场东南5公里。

法人代表：宋天华。
该区为新建矿山，矿山名称鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场，开采矿种蛇纹岩，矿区面积***km2，开采标高***m至***m；由4个拐点圈定，拐点坐标见表1-1及插图1-1。

表1-1                矿区范围拐点坐标一览表

	拐  点
	X 坐 标
	Y 坐 标

	1
	***
	***

	2
	***
	***

	3
	***
	***

	4
	***
	***

	开采深度：自***m至***m。
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插图1-1    鹤岗市锜鑫工贸有限公司采场及工业广场相对位置图
二、地理位置和区域概况

矿区位于黑龙江省萝北县城西北方向，政区划属萝北县管辖，林地归萝北县中兴林场管辖。在1∶5万比例尺上位于太平沟幅M-52-142-B(024019)内。

鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场位于萝北县中兴林场东南侧***km处，南距鹤北镇直线距离***km，矿区与萝北县城有太平沟林场至中兴林场水泥硬化防火道路和国道G331公路相连。与鹤北林业局有省级公路S101相连，交通方便。矿区中心地理坐标为:东经***，北纬***。交通位置见插图1-2。

矿区附近居民点较多，林业主要有太平沟林场、中兴林场等，乡村主要有太平乡、金满屯等。区域经济以林业为主，其次为农业和旅游业。林场职工以营林、采集山产品为主，部分外出务工；乡屯村民以农业生产和外出务工为主，农作物种植以玉米和大豆为主。
居民生产与生活用品购于萝北县城及鹤岗市。矿区有高压输电线路，通讯有移动、联通等通讯和网络覆盖。
三、矿山开采历史及现状

（一）、矿山开采历史
矿山为已批建矿山，设计开采方式为露天开采，前期没有进行建设。采矿权人鹤岗市锜鑫工贸有限公司是以开采加工矿产品为主的企业，经济类型为有限责任公司。

（二）、矿山生产服务年限
1、矿山生产服务年限

矿山开发的矿产为萝北县鹤北德胜沟一号矿体，依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》，矿山生产服务年限约为5年。

2、开采范围与设计可利用资源储量的确定

1）、开采范围确定

露天采场最终边坡要素的确定考虑了矿、岩的物理机械性质、开采深度和开拓运输布置要求等条件，圈定境界时采用的数据：台阶高度10m，最终坡面角小于50°，生产台阶坡面角小于65°，运输平台宽度6m，其他参数见表1-2。

表1-2                鑫蕴隆露天采场参数表             
	项目
	参数
	备注

	最终边坡角最陡处(度)
	50°
	

	采场上口尺寸（m×m）
	201×118
	

	采场下口尺寸（m×m）
	201×80
	

	采场境界顶部标高（m）
	***
	

	采场内原始地形顶部标高（m）
	***
	

	采场底部标高（m）
	***
	


2）、利用资源储量的确定
依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》与《鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场2023年储量年度报告》，拟办理采矿许可证内求得矿体推断资源量(TD)***万立方米（***万吨）。
3）、可采出资源储量

依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》，估算出矿山设计安全边坡外储量共计***万吨。

矿山工业资源储量***万吨

其中，k一可信度系数，根据本矿山地质构造、水文地质均简单，k取高值0.8。

矿山设计资源储量=矿山工业资源储量-设计安全边坡外储量

=***
=***万吨

4）、矿山建设规模
依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》，设计生产能力***吨/年（***万立方米/年）。
参照矿区生态修复方案编制规范DZ/T0223-2011文中附录D“矿山建设规模分类一览表”的规定（见表1-3），鑫蕴隆采石场矿山建设规模属中型。
表1-3                   矿山建设规模分类表
	矿种类别
	矿山生产建设规模（计量单位：万立方米/年）

	
	大型
	中型
	小型

	蛇纹岩
	≥30
	30～10
	＜10


5）、产品方案

依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案与《可研说明书》，矿山产品为饰面及建筑用蛇纹岩。
3、矿山开采方法的确定

矿床最低开采标高***m，位于当地侵蚀基准面之上，本矿位于山坡，地形为一单斜山脊，矿床大部被上覆第四系，厚度在1～2m左右，部分裸露地表，剥离量很小，地形条件适合山坡露天开采，因此，本矿宜继续采用露天开采，
4、矿山开拓运输方案及矿山建设
1）、开拓运输方案

根据矿山开发现状、生产规模和现有设备资源情况，设计采用公路开拓、自卸汽车运输的方案。内部开拓运输以山坡简易公路为主，阶段斜坡道为辅。

在原始地形较缓的下部开采区段，宜修筑折返式简易公路，通过各开采平台，爆破后，就地装运。简易公路纵坡6～8%，最大8%；路面宽度7m，曲线半径15m。路基一般为半挖半填式，高边坡路段要进行工程护坡并设置挡车桩。

阶段斜坡道是连接上下平台的临时措施通道，适用于原始山坡地形较陡峭的地段。阶段斜坡道的纵坡可扩大到8～10%，只供挖挖机、钻机、铲车和人员通行。爆破的矿岩须由上部开采平台转抛到下部装运平台，再装车运走。

开根据矿床资源的赋存条件，露天采坑最大采深为***m，比较合适的开拓方案有公路—汽车运输方案。
2）、矿山建设
依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》，拟采用国家推广的小型露天矿山适用的高台阶小分层开采法。依据开采技术参数，共划分了5个露天开采阶段，段高10m，最终在空间上形成5个台阶（***）。

矿山建设是投产前为保证生产所必须的全部工程，本矿为已批建矿山，在进行正规化开采前的基建工作是建立矿山开拓运输系统。本矿为山坡露天矿，今后绝大多数情况下是空车上坡，坑线坡度可取大值，以减少基建工程量。由点到面本矿运输坑线较长，为保证运输安全，坑线每隔一定距离须设置一连接平台(一段水平路段一般20m)。本矿在进行正规化矿山建设时，为保证公司的正常运转，下部的开采须改为从矿坑上部向下进行削坡降段的开采方法。

新建办公室生活区、工业场地与盛泽隆采石场共用。

矿区新建道路***m。

矿山基建时***m为终了台阶，***为阶段台阶。

矿山生产矿石破碎后直接外运，部分临时堆放，不设专用料场。

5、采场最终边坡结构要素

矿山开采方式为露天开采，采用边坡角经验参考值法计算最终边坡角，并提出建议值。由于本矿山开采矿体的顶底板岩性蛇纹岩，岩石属于坚硬-半坚硬类别，稳定性强根据矿山实际情况，选取工作台阶坡面角65°，最终边坡角50°。边坡角经验参考值表1-4。

表1-4                 边坡角经验参考值表

	岩石类别
	台阶坡面角（°）
	高度为下列数值时的最终边坡角（°）

	
	工作
	非工作
	<90m
	***
	***
	***

	极硬
	80-90
	75-85
	60-68
	57-65
	53-60
	48-54

	坚硬
	70-80
	70-75
	50-60
	48-57
	45-53
	42-48

	半坚硬
	60-70
	60-65
	43-50
	41-48
	39-45
	36-42


但在开采时，对地震、降水、矿坑涌水、爆破等因素一定要重视，采取相应预防措施，遇到破碎严重的地层可适当降低坡度，避免滑坡、崩塌等矿山工程地质问题发生。
6、其它要素

1）、矿山道路

矿山内生产运输道路与鑫蕴隆采石场道路相连，路面结构为泥结碎石；路面宽约6m，路基宽约7.0m，路面标高***m到***m，平均坡度小于6%。

根据矿山开发现状、生产规模和现有设备资源情况，设计采用公路开拓、自卸汽车运输的方案。

矿区开拓运输线路以过往采坑现有简易道路为主，阶段斜坡道为辅，修筑折返式简易公路，连接各开采平台，机采或爆破后，就地装运。阶段斜坡道坡度8～10%，路面宽度4-7m，曲线半径15m。路基一般为半挖半填式，高边坡路段要进行工程护坡，并设置挡车桩。

采出矿石由挖掘机装载直接装在自卸汽车，通过采场运输道路运至破碎站或直接运送出到客户利用场地，破碎站成品外运也可通过外协汽运解决。
2）、采矿场防排水

采矿工作平台面由西到东应保持2%～4%的坡度，在鑫蕴隆矿区采矿权范围较小，采场可自然排水，从高处点流入低洼处。
3）、矿坑积水

矿山生产废水主要为大气降水无毒无害，经汇水面积流入采场，不会产生积水，亦不会对矿区及周边环境造成不良影响，可以排到采取外林地，草地自然净化。

第二章  矿区基础信息

一、矿区自然条件 

（一）、自然地理

本区位于小兴安岭主脉一青黑山系东缘，三面环山，东临黑龙江，地形起伏较小，总体呈西低东高，北低南高的地势，地面标高为***m，区内大部份为林地，工作区西侧为德胜沟，水量不大局部发育有沼泽地。
（二）、气象

萝北地处中纬度，属寒温带大陆性季风气候，一年四季气候差异显著：冬季受极地大陆气团控制，严寒干燥；夏季受副热带海洋气团的影响，气候炎热多雨；春气候多变，多大风，降水少，蒸发快，易发生干旱，秋季多寒潮侵袭，降温急剧，常有霜冻害发生。

春季（4—5月）回暖快、降水少、多大风、易干旱。由于冷暖空气活动频繁，经常形成南高北低的气压形势，盛行偏西风。夏季（6—8月）暖空气势力强盛，太平洋副热带高压位置北移，多受暖湿气团控制，气候炎热多雨。最热月在七月，极端最高气温达37.7°C。降水量集中，降水量的地域分布不均匀，北部山区多于南部平原区，1小时最大降水量***mm（1988年7月12日），10分钟最大降水量***mm（1987年7月29日、1989年6月28日），瞬时集中降水可诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。秋季（9—10月）降温明显，秋霜早，降水偏少，多晴天。冬季（11—3月）受极地大陆气团控制，气候严寒，少雪干燥，极端最低气温为-34.5°C。自9月份至次年5月份最低温度均在0°C以下，即一年中有8个月为冻结期，最大冻深3.1m。积雪深度一般在10—20cm，最大可达40cm。
（三）、水文

区域内河流属黑龙江水系，矿区内无重要的地表水系，没有河流；工作区东北侧有条德胜沟，季节性流水，水量不大，局部发育有沼泽地。
（四）、地形地貌

本区位于小兴安岭主脉一青黑山系东缘，三面环山，东临黑龙江，地形起伏较小，总体呈西低东高，南高北低的地势，地面标高为***m，区内大部分为老林地和耕地，以杂树林和人工林为主，区内无重要地表水系，属轻微切割区见图片2-1。
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图片2-1    地形地貌
（五）、植被

矿区山坡均为林地，植被发育，树种以阔叶杂树为主，多为自然林，人工林很少，旱地杂草丛生见图片2-2。
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图片2-2    植  被
（六）、土壤

项目区土壤为侵蚀暗棕壤，土壤厚度一般0.3-0.6m，平均0.46m。侵蚀暗棕壤分为枯枝落叶层、腐殖质层，砂壤质、多石粒、粒状结构、松散、多根系、干燥、有木炭。
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图片2-3    项目区土壤情况
二、社会经济概况
（一）、区域社会资源概况

全县总人口23万人，其中县属人口89170人。有汉、朝鲜、满、回、蒙等19个民族。下辖5个镇、5个乡，1个民族乡，91个行政村。境内还有宝泉岭分局所属6个国营农场及鹤北林业局所属8个森工林场。
农业资源：萝北山高林密，土地肥沃，碧水连天，生态环境优越，资源极其丰富，是全省有名的绿色食品基地、省级生态示范县和国家级生态示范区建设试点县。农作物以水稻、大豆、玉米、小麦等绿色食品为主，全辖区粮食年产量达15亿斤，县属粮食年产量在3亿斤以上。

旅游资源：有独特的人文自然景观，龙江三峡、国家森林公园、名山岛综合旅游区、望云峰滑雪场、大马河漂流站、太平沟地下森林等著名的景区、景点享誉国内外。
水资源：境内拥有黑龙江水系，共有江河湖库上百条（座、个）。省级河流有大马河等。地表水及地下水资源及其丰富。

森林资源：有丰富的森林资源，林地面积***万公顷，活木蓄积量***万立方米，林木种类繁多，林质优良。有种类繁多的中草药和山野产品，有梅花鹿、马鹿、黑熊、野猪、狍子、狐狸等上百种野生动物，有人参、黄芪、玉竹、五味子、刺五加平贝、龙胆草等上百种名贵的中草药材；有猴头、蕨菜,四叶菜、黄花菜、微菜等山野菜，以及松籽、榛子、山里红、都柿等山野果。天然草场、湿地广阔，面积达***公顷，是目前全省少有的保存较好的湿地之一。
动物资源：全市有野生动物330余种，其中国家一级重点保护野生动物12种：东北虎、紫貂、东方白鹳、天鹅、中华秋沙鸭、丹顶鹤等；国家二级重点保护野生动物45种，黑熊、棕熊、黄喉貂、水獭、猞猁，及市区内常见的：鸮形目（猫头鹰）、燕隼、红隼等。有冷水鱼类9目16科72种，盛产鲑鱼、鲟鱼、鳇鱼等名贵鱼种。

矿产资源：境内矿产有金属、非金属矿产39种，其中已探明储量的有黄金、石墨、蛇纹岩、硅石、石英石、菱镁、腐植酸等十余种，矿体品位高、赋存好、储量大，尤其是石墨，储量在6亿吨以上，是亚洲最大的石墨矿床，极富开采价值，已被国家列入大型石墨开发重点项目计划，目前已形成***万吨的开采规模，产品销往世界各地。
（二）、矿区经济概况

萝北县虽然是一个地域偏远的边境县，地缘优势与资源优势十分明显。2017年，全县财政收入***亿元，同比增长***%；税收收入***亿元，增长***%。2018年，全县财政收入***亿元，同比增长***%；税收收入***亿元，增长***%。2019年，全县财政收入***亿元，同比增长***%；税收收入***亿元，增长***%。近年来萝北依托石墨产业发展较快，财政收入增幅在全省66个县中近三年一直排在前十位，人均财力排在全省第二位。一些经济和社会发展的指标在省内处于上中游水平，丰富的资源优势蕴藏着巨大的发展潜力只要思路正确，扎实苦干，萝北完全有条件在较短的时间内成为财政富县、经济强县，祖国边陲的明星县。产品市场价格竞争力强，经济效益好，进而带动地方经济发展，为促进当地人员就业，共建和谐社会做出一定贡献。

三、矿区地质环境背景

（一）、矿区地质特征

依据《黑龙江省区域地质志（2018年）》的大地构造单元划分方案，矿区所处大地构造单元序列为西伯利亚板块(Ⅰ)、兴蒙古生代造山带(Ⅰ-8)、佳木斯地块（Ⅰ-8-4）、双鸭山-麻山隆起（Ⅰ-8-4-1）（KT2-3、∈1-2），太平沟岩片（Ⅰ-8-4-4-4）（KT3-T3、J3）。区域地层发育有中-新元古界、古生界-中生界、新生界。

矿区地层不发育，地表仅见新生界第四系全新统（Qh2al）腐殖土、残坡积覆盖层。在核实区深部及外围，见有古生界-中生界-上二叠统-上三叠统黑龙江增生杂岩（P3T3H）太平沟岩片（P3T3tp）分布。

1、地层

矿区地层不发育，地表仅见新生界第四系全新统（Qh2al）腐殖土、残坡积覆盖层。在核实区深部及外围，见有古生界-中生界-上二叠统-上三叠统黑龙江增生杂岩（P3T3H）太平沟岩片（P3T3tp）分布。

2、岩浆岩
全区出露蛇纹岩，为超基性岩经区域中低温热液蚀变产物。

蛇纹岩（sepr）：岩石灰绿-墨绿色，交代残留结构、网环结构，块状构造。主要矿物成分由蛇纹石含量大于90%，方解石含量小于5%，磁铁矿、铬铁矿及其他矿物含量小于5%组成。矿石节理裂隙局部发育，宽度在0.1—0.5mm，最宽可见0.9mm。

蛇纹石绿色、墨绿色，主要以叶蛇纹石、纤维蛇纹石为主，蜡状光泽，可见丝绢光泽，长条状、叶片状，集合体通常呈致密块状完全节理，近平行消光，波状消光，干涉色一级灰—一级灰白，多色性不明显，大小在0.1-0.25mm，杂乱分布，粒间可见少量黑色铁质矿物填充。方解石灰白色，多沿矿石节理面分布。磁铁矿、铬铁矿半金属光泽，不透明微粒状，大小多在0.01—0.3mm，不均匀分布；磁铁矿呈铁黑色，具强磁性；铬铁矿呈黑色，具弱磁性。
（二）、矿床开采地质条件

1、水文地质
1）、水文地质条件
本矿区属低山丘陵地形，矿区位于山坡中，地形为一单斜山脊，地表坡度不大，矿区内及周围重要的地表水系，钻孔施工中未遇见含水构造，水源主要来源于大气降雨，大气降水沿山脊汇集径流于冲沟，排于外围小支流中，雨季地表水对矿区影响不大。因此，本矿区水文地质条件比较简单。

2）、矿床充水因素

该矿山为山坡露天边坡开采，采区基本处在采场边坡区内，采场境界北侧未封闭，地形有利于自然排水，但由于开采后会形成周边陡坎，大气降水会汇入采场。地下水位标高远低于矿区最低开采标高，矿床开采标高***至***m，高于当地侵蚀基准面标高，矿坑的排水可采取自然排水和水泵排水相结合的方法可满足生产需求。

2、工程地质

1）、工程地质条件现状评价

矿区出露岩石为蛇纹岩，属于坚硬—半坚硬岩石，岩石较致密，硬度中等。第四系坡积亚砂土夹碎石层分布在矿区四周，探槽及钻孔揭露厚度1~2m，属不透水或弱透水岩层。

岩石层节理裂隙发育，风化作用较强烈，风化裂隙普遍发育。风化强度受地形控制，一般地势高处发育较深，山坡及山脚地带较浅。风化带上部岩体，结构疏松，表面呈土黄色，局部风化小碎块状或土状颗粒。下部岩体被风化裂隙分割成块状，裂隙面见有铁锰侵染现象，随深度增加风化裂隙程度减弱，岩层较稳固，开采技术条件简单。
2）、工程地质条件预测评价

开采矿体覆盖层薄，岩石风化层节理裂隙发育，风化作用较强烈，风化裂隙普遍发育。开采时应注意边坡稳定性，及时采取预防坍塌和滑动的措施。预防矿体坍塌、滑动的措施简述如下：

（1）、首先要控制合理的开采高度及边坡角，其次要选用合理的开采顺序和推进方向；同时要坚持采剥并举，剥离先行，合理进行爆破作业，以减少爆破震动对边坡的影响。

（2）、为防止出现小规模坍塌，对易出现隐患的地段采用削减载荷，防止坍塌的发生。

（3）、排石场和废料场应设在开采岩体自然坡角影响范围以外的地方，排土堆和废料的高度，都应确保其边坡的稳定性。

（4）、采剥工作面禁止形成伞沿和探头，发现应及时清除。

3、环境地质

矿区及附近周围无地震活动历史，地貌单元为丘陵地形，新构造活动不频繁，地震基本烈度Ⅳ度，山坡植被树木较发育，一般不会发生山洪、泥石流、滑坡等现象。矿区安全性好，稳定性好，矿床地质环境良好。

矿床为露天开采，采用打眼放炮开采矿石，其采矿活动对地质环境造成的破坏和影响程度不大，但采矿时要注意废石、废料的堆放，采矿后要做好矿山地质环境恢复工作。

矿床最低开采标高***m，高于当地侵蚀基准面，利于排水，矿坑排水对地下水、地表水无污染。露天开采岩矿石无有毒、无有害成份，不会造成环境污染。矿山生产用水量较小，大部分取自地表水，不会对区域性水位变化产生影响。

矿区污染源主要为人类生活排放的废水及生活垃圾，生产排放的废水、废油等，其污染源较弱，对地下水、地表水影响很小，不会造成环境污染。

矿床为露天开采，利用风钻打眼，采用炸药爆破法，生产过程产生的粉尘及剩余废石所影响范围较小，其采矿活动和各种自然地质作用对地质环境造成的破坏和影响程度不大。

（三）、矿体地质特征

矿区圈定矿体一处，为划定矿区范围的中元古代超基性岩(Pt)，属于该岩浆岩侵入体的一部分，为按矿界和开采标高人为圈定。矿体形态规则，连续性好，矿石类型稳定。该岩体呈舒缓褶曲状，矿体控制长度***m，宽度***m，厚度***-***m。

（四）、矿体围岩、夹石

矿体内无夹石，围岩与矿体均为蛇纹岩。
（五）、覆盖层

矿体上覆被第四系覆盖，厚度在1～2ｍ左右，由腐植土层、残坡积层及风化碎石层组成。

腐植土层：由黑色腐植土、植物根系、粘土及砂等组成。该层厚度变化不大，一般在0.3—0.6m。

残坡积层：土黄色为主，主要由粘土、砂砾、残坡积碎石等组成，碎石块的岩性为蛇纹岩、云母石英片岩等。
四、矿区土地利用现状采矿用地审批情况

鑫蕴隆采石场，拟办采矿许可范围及开采标高见表1-1及图片2-4。拟建矿山用地面积为***hm2，为乔木林地，其中：采场***hm2，矿山道路***hm2，工业广场***hm2，排土场***hm2，均没利用亦未划转为工业用地。
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图片2-4       鑫蕴隆采石场土地利用现状图
五、矿区生态状况
申请延续采矿权位于小兴安岭主脉—青黑山系东缘，三面环山，东临黑龙江，地形起伏较小。申请延续采矿权范围与自然保护区、风景区、国家级自然保护区、生态保护红线、禁止开发区边界均无重叠现象，未在重要城镇、历史文化名村、交通主干线、输电线等重大基础工程设置周边禁止矿业开发活动区域。不在“三区两线”可视范围，且矿区外围1km 范围内无居民点，矿区周边1km范围内既无省道亦无国道经过。
区内有种类繁多的中草药和山野产品，有梅花鹿、马鹿、黑熊、野猪、狍子、狐狸等上百种野生动物，有人参、黄芪、玉竹、五味子、刺五加平贝、龙胆草等上百种名贵的中草药材；有猴头、蕨菜,四叶菜、黄花菜、微菜等山野菜，以及松籽、榛子、山里红、都柿等山野果。
六、矿山及周边人类重大工程活动
鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场附近无各级自然保护区、无风景旅游区、无名胜古迹、无重要的基础设施。区内林草茂密，地表植被发育，天然露头少见；矿区经济以林业、农业为主，矿山工作人员可从农林人员中招募。
七、矿区生态修复情况

矿区前期做过矿山地质环境治理与土地复垦方案，但由于矿山没有建设，故方案没有启动，对生态状况没有破坏。

八、矿区基本情况调查监测指标
表2-1   矿区开采前生态修复监测内容与监测指标表

	监测对象
	监测内容
	监测指标
	监测方法
	监测值

	矿山地质环境
	地下水
	含水层类型
	DZ/T 0287
	无含水层

	
	
	地下水位
	
	

	
	
	地下水温
	
	

	
	
	地下水水量
	
	

	
	
	井泉个数与排泄量
	
	无

	土地资源
	土地利用现状
	土地利用类型及面积
	TD/T 1055
TD/T 1010
	

	
	
	土地利用面积
	
	未利用

	
	
	永久基本农田面积
	
	

	
	耕地及永久基本农田
	土壤质量
	NY/T 1119
	

	
	
	配套设施
	
	无

	
	
	生产力水平
	
	

	生态系统
	地表水
	地表水面积
	
	无地表水面

	
	
	地表水排泄
	
	

	
	生态系统格局
	生态系统类型比例
	GB/T 42340
	

	
	
	平均斑块面积
	
	

	
	
	边界密度
	
	

	
	
	聚集度指数
	
	

	
	生态情况调查
	森林生态系统
	GB/T 30363
HJ 1167
	乔木林地

	
	
	草地生态系统
	NY/T 2998
HJ 1168
	

	
	
	湿地生态系统
	HJ 1169
	

	
	
	荒漠生态系统
	HJ 1170
	

	
	生态系统服务
	水源涵养量
	HJ 1173
LY/T 2988
	

	
	
	防风固沙量
	
	

	
	
	土壤保持量
	
	

	
	
	生物多样性维护
	
	

	
	
	碳储量
	
	

	
	生态系统质量
	生物量
	GB/T 42340
	

	
	
	植被覆盖度
	
	

	
	
	水质
	
	

	
	
	生态系统质量综合指数
	
	


第三章  问题识别诊断修复可行性分析

一、问题识别与受损预测
（一）、受损预测
1、地形地貌景观破坏趋势

1）、露天采场

鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场前期批准开采矿山，面积***hm2，设计开采最终在空间上形成5个台阶（***），采坑挖损破坏面积***hm2，最低点***m，露天采坑最大采深为***m，台阶边坡角65°左右，未来造成了局部范围内的地形地貌景观破坏。

2）、排土场

设计排土场一个，在工业广场内，与盛泽隆采石场共用，占地面积***hm2。呈多棱台型，堆放边坡角不超过35°。鑫蕴隆与盛泽隆采石场共需堆放剥离土壤***m3，堆放高度***m，可堆存***m3，建设后对原地表形态、植被等造成破坏，形成视觉污染。因此，排土场造成了局部范围地形地貌景观破坏。
3）、工业广场

工业广场设置在矿山范围外西部侧，面积***hm2，主要为矿山办公和生活区，距附近村镇较近，位于爆破警戒线以外。工业广场内有封闭生产棚、加工设备、堆料场地等；工业广场的建设仅需部分场地平整，对现状低山地貌景观改造较大，因此，对地形地貌景观破坏影响较重。 

4）、矿山道路
矿山道路分布较多，位于开采区与工业广场之间，主要为鑫蕴隆与盛泽隆采石场采出矿是运输至工业广场加工，将原林地的腐质土剥离至排土场，修成砂石道路，面积***hm2。矿山公路依山就势布置，挖坡填平，对地形地貌景观破坏影响较重。
2、土地资源占损

1）、土地资源占损现状
土地资源占损现状矿山为已批建矿山，设计开采方式为露天开采，目前没有进行过任何生产活动。故没有土地资源及生态环境造成损毁。
2）、土地资源占损趋势

为鑫蕴隆采石场建筑用蛇纹岩矿为已批未建矿山，根据开发利用方案设计，未来建设包括工业广场、排土场、矿山道路及露天采场，总破坏面积***hm2，均为林地，林地权属萝北县河口林场具体见表3-1。

表3-1                  土地资源占损预测表           (单位：hm2）

	序 号
	破坏类型
	拟占用破坏林地情况（hm2）
	土地权属

	1
	露天采场
	***
	河口林场

	2
	排土场
	***
	

	3
	工业广场
	***
	

	4
	矿山道路
	***
	

	合计
	
	***
	


3、水资源生态影响 

1）、水资源生态影响现状

（1）、地下水枯竭影响现状

根据调查，矿区及附近未见泉水点出露，附近无居民生活生产，用水未受影响，无地下水枯竭现象。

（2）、对区域地下水均衡影响现状 

现状矿山未开采对区域地下水位无影响变化。

（3）、对地表水漏失现状 

矿山范围内地表水系不发育，且未开采，矿区内不存在地表水漏失现象。

2）、水资源生态影响趋势

（1）、对水资源影响趋势 

a、对地表水漏失影响分析 

矿区范围内及周围为低山地貌，地表水系不发育。地表水体以冲沟季节性水系为主，矿山最低开采标高为***m，高于当地侵蚀基准面。预测矿山未来开采不会造成地表水漏失。

b、对地下水资源影响分析 

矿区现状最低标高为***m，高于当地侵蚀基准面，未来地下水资源影响与现状相似。据本次现状调查及访问，矿山周边无居民，无地下水枯竭现象；区域地下水位无明显变化，区域地下水均衡影响现状较轻。矿区地下水位埋深较大，未来矿山露天开采活动对地下含水层疏干 影响。 

（2）、对水生态破坏趋势分析 

因矿山未来开采、加工以及排水方式与现状总体相似，主要变化的是未来矿山采场汇水面积增大，排土场增加堆土量，会导致矿山排水量和堆土淋滤水排放量变大。矿山排水有日常生活废水、生产废水、初期雨水三类，对水环境污染仍以悬浮物为主，影响范围范围有限。

日常生活废水为员工生活污水，主要污染指标有化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）等，废水经化粪池处理后委托附近农民定期清运作农肥，不外排。

生产废水主要来自爆破降尘用水、洗车废水、洒水车降尘用水和厂棚内降尘喷雾等。洗车用水为循环利用沉淀池内废水，不外排。
爆破降尘用水、洒水车降尘用水和厂棚内降尘喷雾均为面状喷洒，且主要在干燥晴天进行，该类废水无化学污染，基本被地表吸收或蒸发，不外排。

生产期间，矿山应按照绿色矿山建设和环保部门相关要求，对闲置地积极植树复绿减轻水土流失，做好降尘环保工作，保持厂区地面卫生，建立完善的截排水系统，及时清淤，加强废水循环利用，采取合适的物理化学措施加快澄清水中悬浮物，对矿山废水严格管理，实现矿山废水零排放。 

闭坑后，随着矿业活动停止，矿山林草植被恢复，地表雨水中泥沙含量减少，进入水环境中的悬浮物将逐渐降低。

4、矿山地质灾害影响 

1）、矿山地质灾害影响现状 

据现场实地调查，矿区及周边附近未发生过崩塌、滑坡、泥石流、（岩溶）地面塌陷灾害地质灾害，矿山现状地质灾害危害影响小。

2）、矿山地质灾害影响预测

（1）、露采场引发崩塌、滑坡的可能性预测
依据矿山开发利用方案和开采计划，结合矿山地质环境条件，分析如下：

预测区属低山丘陵地形，露天开采型，山顶平缓，山坡较陡，次生林密布，植被覆盖良好。地势总貌是东北略低，西南部略高，地形坡度10～15°。矿山采面未见大的断层，从地表向下，岩石风化程度递减，岩石完整性递增，从而推断岩石稳定性递增。主要为饰面及建筑用蛇纹岩，硬度中等，划定矿区范围内矿体属半坚硬岩石，具有较高的稳定性能，各向异性不明显，详见表3-2。

表3-2              岩石的抗压强度、抗剪强度
	岩石名称
	抗压强度（MPa）
	压碎指标（MPa）
	岩体结构
	水理性质

	蛇纹岩
	83.7
	7.90
	块状、整体况状
	稳定，不崩解


矿山开采方式为露天开采，采矿场西部最低开采标高拟设为***m，南部最终边坡高约46m，向北西向逐渐降低，接近与地表。采区开采标高***m至***m，露天采场自上而下逐步形成5级台阶，开采阶段标高为***m，每10m为一个台阶，采区南侧分别设置进入各采场运输道路。工作台阶坡面角为65°，最终边坡角小于50°。依此设计开采，形成的采场边坡是基本稳定的。
根据上述分析，矿山依据地方矿产资源管理部门批复的矿产资源开发利用方案开采，预测未来矿产资源开发不会引发滑坡、泥石流、采空塌陷、地裂缝地质灾害。矿山在未来开采过程中，若遇到裂隙较发育、破碎较严重的地层，采场可能形成不稳定边坡，在降水、冻融、冻胀、震动等外界因素的作用与影响下，可能产生塌方、落石、滚石，或崩塌地质灾害，对矿山生产机械设备产生威胁。上述预测引发崩塌地质灾害的可能性小，规模小；可能造成的直接经济损失小于***万元，受威胁人数小于10人，对矿山地质环境影响程度较轻。
（2）、排土场引发泥石流地质灾害的可能性预测

矿山表层土剥离后，收集的表土集中堆放于方案设置的排土场中，排土场约占地面积约***hm2，呈多棱台型，堆放边坡角不超过35°。鑫蕴隆与盛泽隆采石场共需堆放剥离土壤***m3，堆放高度***m，可堆存***m3，堆放表土时略夯压整形（底脚或用编织袋裝土码放），顶部应保持斜面以有利于排水，根据以上数据，计算堆放土堆侧面积和上表面积共约***hm2。由于表土存放时间超过一个水文年，为防止水土流失，并保护有益的土壤微生物活跃群，在表土表面撒播草籽。根据萝北县气象局资料当地1小时最大降水量54.4mm（1988年7月12日），10分钟最大降水量30.0mm（1987年7月29日、1989年6月28日），瞬时集中降水可诱发泥石流等地质灾害可能性。
综上所述，排土场有引发泥石流的可能性、危险性小。
（3）、引发岩溶地面塌陷的可能性小、危害性小 

矿区内蛇纹岩不易遭受流水冲刷及溶蚀，勘查实施的2个钻孔均未见溶洞，岩体完整，矿区深部岩溶不发育。矿山最低开采标高仍高于当地的最低侵蚀基准面，矿山未来露天开采对地下水的影响与现状类似，不会造成地下水位明显下降变化。

矿区引发岩溶地面塌陷灾害的可能性小。

（4）、矿山建设遭受地质灾害可能性小、危害性小 

矿山建设主要有矿部及工业广场。

a、矿山建设遭受滑坡、崩塌的可能性小影响较轻

矿山建设主要为工业广场（矿石加工区、机修房和采矿职工办公宿舍区和管理、生活区）。

工业广场位于拟设矿区西部，建设前原始地形为一个缓坡处，工业广场因地就势而建设，只有东侧场地建设时对缓坡进行了切坡，多为斜交坡和逆向边坡，切坡高 5-10m，现场调查稳定性较好。

故预测评估工业广场区遭受崩塌、滑坡地质灾害的可能性小影响较轻。

b、矿山建设遭受岩溶塌陷的可能性小影响较轻

矿山建设岩溶不发育，不存在岩溶地面塌陷灾害，故矿部建设遭受岩溶塌陷的可能性小影响较轻。 

c、矿山建设遭受采空区地面变形破坏的可能性小影响较轻 

矿山建设区下方及周边无采空区分布，故遭受采空区地面变形破坏的可能性小影响较轻。

5、生物多样性破坏

1)、生物多样性破坏现状 

矿区范围为低山丘陵地貌，属于林区，自然植被发育。当地的优势树种为红松、樟子松、柞树、低矮灌木、杂木等。区域内常见野生动物以梅花鹿、马鹿、黑熊、野猪、狍子、狐狸、黄喉貂、猞猁、鼠、蛙、蛇、鸟类为主，区内无大型渔业、自然保护区。矿区未进行建设，计划占地***hm2，对当地的生物多样性并无影响。 

2)、生物多样性破坏趋势 

本矿为拟建设矿山，开采方式为露天开采，未来随着矿山开采，对自然植被的影响及破坏面积约***hm2。

对植物影响，矿山在生产过程中，会有大量车流的进入、人员进出，如果管理不善，对周边灌木层、草本层的破坏较大，甚至导致其消失，造成林地群落的层次缺失，使林地群落的垂直结构发生较大改变。乔木层由于缺乏下木及灌木的保护和促进作用，对环境的抵抗能力下降，易感染病害和遭受风折，使整个林地生态系统对环境的适应能力和调节能力降低，群落的稳定性下降。另外，由于对乔木层、下木层、灌木层和草本层的破坏，并引起群落结构的变化和群落层次的缺失，将直接影响群落的演替。

运输车辆产生的扬尘会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，以矿山生产以外区域的外围30m计算影响面积***hm2。
矿山生产部分原材料的堆放和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说矿山开采结束后不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此矿山开采过程中，一定要解决好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。 

对动物影响，矿山人员活动以及机械生产、爆炸噪声震动等会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，将对野生动物的生存环境产生不利影响。

（二）、问题诊断评价结论

1、地形地貌景观破坏结论

现状及预测工业广场地面建设、矿山道路的修建与露天采场挖损地形地貌景造成重大影响，特别是露天采场挖损了大面积土地、形成高陡岩边坡，排土场堆土等压占了大面积土地资源，对地形地貌及景观造成了破坏，具体见表3-3。

表3-3            地形地貌景观破坏识别和诊断结果

	名称
	地貌类型
	破坏土地方式
	是否对地形地貌景观造成破坏

	
	
	
	现状
	趋势

	露采场
	山地
	挖损
	否
	是

	排土场
	山地
	挖损
	否
	是

	工业广场
	山地
	挖损
	否
	是

	矿山道路
	山地
	挖损
	否
	是


2、土地资源占损结论 

矿山为已批未建现状为未占用土地资源现，预测未来占地***hm2，主要是工业广场、排土场、矿山道路及露天采场，土地权属均为萝北县河口林场。现状矿业活动均未对环境产生影响，预测今后矿山规范废水废土石排放，基本不会对环境造成污染。

3、水资源水生态的影响小结

由于矿山未来的最低开采标高为***m，高于当地最低侵蚀基准面现状矿业活动对地下水资源枯竭、区域地下水均衡及地表水漏失等水资源的无影响，对水环境无影响；未来矿坑的充水来源主要是大气降水，预测水资源破坏与现状相似；矿山开采的蛇纹岩矿体不含有毒有害物质，对周边环境基本无污染，且未来矿山对废水排出口设置沉淀池，处理后达标排放；因此未来矿山开采建设活动对水资源水生态影响较小。

4、矿山地质灾害影响小结 

矿山现状未发生过各类地质灾害。预测分析未来矿山开采露采场南部边坡上部易出现小型岩土体崩落地质灾害隐患，可能性中等、危险性小；排土场引发泥石流灾害可能性中等、危险性较小，其他各类地质灾害的可能性小，危险性小

5、生物多样性破坏小结

区域野生动物种类较多，随着人们法律意识增强及对员工的宣传教育和管理，可消除野生动物的伤害，这种不利影响是轻微的，能在矿山闭采后通过生态修复，使野生动物生存空间得到重新恢复，见表3-4。

表3-4             生物多样性破坏影响及趋势一览表
	影响类别
	对生物多样性造成破坏

	现状
	矿山未建设
	无

	趋势
	露天采场
	小

	
	排土场
	小

	
	工业广场
	小

	
	矿山道路
	小


二、生态修复可行性分析 
（一）、技术经济可行性分析

1、修复区土地利用现状

本矿山拟办理采矿许可证范围内的复垦区仅为工业广场、露天采区与矿山运输道路，土地利用现状类型为乔木林地。

2、土地修复适宜性评价 

土地适宜性评价是对土地特定用途的适宜程度的评价，是通过对土地的自然、经济属性的综合描述，阐明土地属性所具有的生产潜力以及对耕地和林地等不同用途的适宜性和适宜程度差异的评定。通过评价可以为土地利用现状分析、土地利用潜力分析、土地利用结构和布局调整、土地利用分区、规划及土地开发提供科学依据，为充分、合理利用土地资源提供科学依据。

对修复土地进行适宜性评价，目的是通过评价来确定修复后的土地用途，以便合理安排土地复垦的工程措施和生物措施。因此，土地适宜性评价是对土地修复、开发利用的方向进行决策及对其改良途径进行选择的基础。

1）、评价原则和依据

（1）、符合国土空间总体规划，并与其他规划相协调原则
恢复遭损毁土地资源的生态环境，需要符合《黑龙江省国土空间总体规划》，同时与周边的土地利用规划相协调。

（2）、因地制宜原则
在评价被损毁土地修复适宜性时，应当分别根据被评价土地的区域性和差异性等具体条件确定其利用方向。

（3）、土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则
针对不同区域的土地生态适宜性及不同项目对土地的损毁程度，确定不同地块的土地复垦方向。对各损毁地块采取最合理的修复方式，努力使综合效益达到最佳。

（4）、主导性限制因素与综合平衡原则
在充分分析、研究项目区土壤、气候、地形地貌、植被群落等多种自然因素和经在充分分析、研究项目区土壤、气候、地形地貌、植被群落等多种自然因素和经济条件、

种植习惯等社会因素的基础上，同时根据土地损毁的类型、程度等，找出主导性限制因素，综合平衡后再确定待恢复土地的科学、合理的开发利用方向。

（5）、修复后土地可持续利用原则

把注重保护和加强环境系统的生产和更新能力放在首位。确保修复后土地可持续利用。

（6）、经济可行、技术合理性原则

在评价过程中，应根据不同地块的实际情况，确定各项合理的工程措施，以便复垦地块能达到预期的治理目的。在工程措施的设计中，应充分兼顾考虑企业经济承受和资金的落实能力。

（7）、社会因素和经济因素相结合原则

通过方案需要投入资源的大小进行比较，从土地整体效益出发，结合被损毁土地的空间位置、社会需求和周边自然景观、生态环境等确定最佳的修复方案。

2）、评价单元划分

（1）、重点防治区

根据修复区土壤类型、土地利用现状、行政界线等划分评价单元。评价单元划分后满足内部性质相对均一或相近；单元之间有差异性；单元之间有一定的可比性。根据前文修复土地损毁分析，损毁土地利用类型相对比较单一，复垦土地在修复区内损毁的类型不同，本方案根据损毁类型划分4个修复单元，面积为***hm2，其中：采坑面积***hm2，工业广场面积***hm2，排土场***hm2，采坑外道路面积***hm2。开采标高***m，自上而下台阶分层高度10m，设计台阶高度为***m，最大边坡高度46m，边坡间隔5层台阶，矿山闭坑终了边坡≤50°。
（2）、一般防治区
预测区内除重点防治区外的区域，防治区现状地质灾害弱发育，地质灾害对矿山地质环境影响程度较轻；现状矿山工程活动对地下含水层、地形地貌及土地资源的影响和破坏程度较轻。预测采矿活动引发或遭受的地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；采矿活动对地下含水层、地形地貌源及土地资源的影响和破坏程度较轻。

3）、初步修复方向的确定

根据国土空间总体规划，并与生态环境保护相衔接，从该矿区实际出发，通过对矿区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定项目区土地修复方向。

（1）、自然和社会经济因素分析
项目区属低山区，地势起伏不大。土壤类型以侵蚀黑色土壤，土地利用方式主要为乔木林地。企业具有雄厚的经济实力，同时具有很强的社会责任感，这将为保障修复方案顺利实施奠定坚实的基础。

（2）、政策因素分析
根据相关规划，复垦区的土地修复工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与修复相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。

（3）、公众参与分析
当地自然资源主管部门核实当地的土地利用现状及权属性质后，提出复垦区确定修复方向以林地为主；在技术人员的陪同下，编制人员又走访了土地修复影响区域的土地权利人，积极听取了他们的意见，得到了他们的大力支持，并且提出建议希望企业做好修复工作，建议以恢复林地为主。

（4）、实际环境分析
各个评价单元均为林地，考虑到开采坡度和实际开采情况，建议复垦为林地。

（5）、土地利用规划分析
项目评价单元土地利用规划用地方向为林地，考虑到复垦方向与土地利用规划相符合的原则，复垦方向初步确定为林地。

综合以上因素分析，确定复垦区的修复利用方向以林地

4）、评价体系和评价方法

（1）、评价方法的选择
本方案采用极限法对修复区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。

计算公式Yi=min(Yij)

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值
Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值
（2）、评价体系
采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

（3）、评价指标的选择
单元评价指标选择地表物质组成、土源保证率（%）、土源土壤有机质含量（g/kg）、土源土壤质地、地面坡度（°）。
（4）、评价因素等级标准的确定
根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）及地方相关标准，结合项目区自然、社会经济状况，建立土地修复适宜性评价标准，见表3-5。
表3-5               土地复垦主要限制因素等级标准
	限制因素
	分级指标
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	地表坡度

（°）
	＜5
	1等
	1等
	1等

	
	5-25
	2等
	1等
	1等

	
	25-45
	N
	2等
	2等

	
	＞45
	N
	3等
	2等或3等

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	1等
	1等
	1等

	
	岩土混合物
	3等
	2等或3等
	2等或3等

	
	砂土、砾质
	N
	3等
	3等

	
	砾质
	N
	3等
	3等

	土壤有机质

(g/kg)
	＞10
	1等
	1等
	1等

	
	10-6
	1等
	1等
	1等

	
	＜6
	3等
	2等或3等
	2等或3等

	土壤质地
	壤土
	1等
	1等
	1等

	
	黏壤土、黏土
	2等
	2等
	1等或2等

	
	砂土
	3等或N
	2等或3等
	2等


注：N为不适宜
（5）、土地复垦适宜性等级评定结果与分析
在复垦区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与修复土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。

修复责任区为采区，按其属性特征进行归类：采区分坡面、台阶和坑底进行评价。结果见下表3-6、7。
表3-6         台阶宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表

	土地质量状况
	评价类型
	适宜性
	主要限制因子
	备注

	坡度小于5度；地表物质组成为岩土混合物；土壤有机质4-5g/kg；土壤质地为砂壤土
	耕地评价
	N
	土壤质地
	经平整后，可穴栽适宜北方环境生长的植被

	
	林地评价
	3等
	土壤有机质
	

	
	草地评价
	3等
	土壤有机质
	

	评价单元
	台阶和坑底


表3-7      陡坎或边坡宜耕、宜林和宜草适宜性评价结果表
	土地质量状况
	评价类型
	适宜性
	主要限制因子
	备注

	坡度60°，地表物质组成为岩石。
	耕地评价
	N
	坡度和地表物质组成
	岩质边坡，坡度50-65°，不适宜岩面覆土，采用爬藤类植物上爬下挂。

	
	林地评价
	3等
	坡度
	

	
	草地评价
	3等
	坡度
	

	评价单元
	陡坎或边坡


（6）、待修复土地适宜性评价结果及修复方向确定
通过定性分析，待复垦土地存在多宜性，最终修复方向的确定需要综合考虑多方面的因素，即综合考虑生态因素、政策因素和当地居民的建议，确定该矿山评价单元最终修复方向。最终修复方向确定的优选依据如下：

适宜性评价结果显示，采区台阶和坑底用地适宜3等林地复垦，由于土壤有机质和土壤质地，不适宜耕地复垦，且周围地类为乔木林地，为涵养水源，恢复地貌景观。坑底和台阶种植乔木。采区坡面由于坡度较陡，不适宜覆土种植，本次采用采用坑穴种植爬藤类植物上爬下挂进行复绿工作。

由于土源有限，采取坑穴种植，在坑底和台阶种植乔木，边坡种植藤蔓植物。

根据以上分析结果可知，评价单元土地修复方向采区坑底、台阶及运输道路可复垦为林地，陡坎或边坡为裸地，详见表3-8。修复区面积***hm2，其中：乔木林地***hm2，陡坎或边坡***hm2。
表3-8        饰面及建筑用蛇纹岩项目土地修复方向表
	修复单元
	评价单元
	复垦利用方向
	复垦面积（hm2）
	复垦率（%）

	采区内
	坑底及台阶
	林地
	***
	

	采区外
	工业广场
	林地
	***
	

	
	排土场
	林地
	***
	

	
	矿山道路
	林地
	***
	

	小计
	***
	93.78

	采区内
	坡面、陡坎
	裸地
	***
	6.22

	合计
	***
	100.00


3、水土资源平衡分析

1）、土源平衡分析

（1）、表土需求量： 根据土地修复规划，采矿许可证到期后，复垦林地面积为***hm2，台阶及坡面均按照实际坑穴和种植量计算。

平台台阶及道路覆土：依据《土地修复质量控制标准》（TD/T1036-2013），修复为林地、草地覆盖表土自然沉实厚度不低于50cm，本矿区工业广场、排土场、平台台阶及道路覆土面积***hm2，覆土量***m3。

林地采用表土覆盖，种植乔木，株行距2m×2m。选择一年到二年生，树苗高度20-50cm，工业广场、排土场、平台台阶及道路覆土面积***hm2，种植乔木10903株苗木土球直径20cm。
坡面种植藤本植物，采用鱼鳞穴坑种植，坡面面积***hm2，株行距2m×2m，种植736株，藤本植物土球直径20cm。穴坑1.00m×0.50m×0.50m，覆土量***m3。

（2）、表土剥离量：目前表层土壤，采区未剥离，预计运输道路与采坑剥离面积***hm2，土壤平均厚度***m，待开采时将剥离表土运到矿区排土场地堆放，储存，剥离表土量***m3，见表3-9。

表3-9                 剥土体积统计表
	拟损毁土壤（m2）
	平均厚度（m）
	覆盖层体积（m3）

	***
	0.46
	***


（3）、表土供需平衡分析：根据以上土方需求量和土方供应量分析，矿山剥离土壤量为***m3，种植乔木与爬藤植物表土需求量土壤总量为***m3，剥离土壤量小于表土需求***m3，缺少土壤由盛泽隆采石场（***m3）补充。因此，两个矿山剥离土壤量能满足修复工程所需土壤量，剩余土壤用于培置苗木根部利于成活。
2）、水源平衡分析
该矿周边用地主要为林地，矿区周边有开挖的沉淀池。本方案复垦方向为林地，考虑到修复责任范围内自然地理环境特征及现有的集水设施，可满足要求，因此本方案结合修复方向特点，在修复责任范围内不修建灌排工程设施。

４、土地复垦质量要求

1）、复垦工程布设原则

复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调；复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证。
充分利用原有表土作为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重满足复垦利用要求。
2）、土地复垦质量要求

根据项目土地修复适宜性评价，被损毁土地按本方案复垦为林地与裸地，结合黑龙江省土地开发整理工程建设标准，土地复垦质量需达到以下标准：

有效土层厚度≥0.3m以上。
表土层内砾石含量≤20%。
土壤的PH值6.0-8.5。
有机质≥2.0%。
选择适宜树种，特别是乡土树种和抗逆性较好的树种。

三年后植树成活率85%以上，郁闭度≥0.30。
种植技术要求：种植乔木株距2m，行距2m。栽植坑在开挖时，应把表层土和深层土分开，待栽完树后，把深层土和表层土依次回填，并人工施肥。
（二）、目标方向可行性分析 

１、目标方向保护修复措施

矿山生态保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本次根据鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场生态问题诊断，结合自然恢复，采取改善物理环境，参照本地生态系统引入适宜物种，移除导致生态系统退化的物种等中小强度的人工辅助措施，引导和促进生态系统逐步恢复。根据以上修复模式相关要求和主要做法，判定矿山各生态保护部分其修复模式见表3-10。

表3-10         矿山各保护修复部位修复模式统计表
	序号
	生态保护修复部位
	修复模式

	1
	矿区周边
	保护保育

	2
	露天采场
	人工辅助修复

	3
	排土场
	人工辅助修复

	4
	工业广场
	人工辅助修复

	5
	矿山道路
	人工辅助修复


1）、采取有针对性的工程措施及临时防护措施，在保证矿山生产的前提下，对矿业活动压占或破坏的土地、植被资源进行人工辅助修复，预防排土场失稳发生泥石流、采场临时边坡崩塌地质灾害造成的危害，改善矿区生态、景观环境，实现矿业开发与区域生态环境的协调发展。

2）、在露采场及排土场内部设沉淀池，实现清污分流、 收集淋滤废水，对并废水时行充分沉淀后达标排放。 

3）、对矿业活动损毁的土地资源及时进行修复。对露采场，及时对终了平台采用乔灌草相结合植树复垦复绿，对终了边坡栽种藤蔓植物、撒播草籽复垦复绿；对排土场，按分台阶堆放要求，逐级由下往上对平台采用撒播草籽复垦复绿，工业广场在矿山闭坑后拆除及矿山道路均复垦为林地，封山育林。 

4）、开展矿山生态环境预警监测工程，包括采坑边坡、排土场、水质、土壤、复垦工程等内容。

２、修复目标 

坚持生态优先，最大限度的避免、减轻因矿山开采造成的矿山生态问题，减少对土地资源的影响和破坏，减轻对矿山地质环境的影响，实现资源开发与生态环境相协调，促进矿山企业健康可持续发展。 

严格按照“因地制宜，边开采边治理”的原则，及时实施矿山生态保护修复工程；全面消除灾害安全隐患，治理后各场地安全稳定；恢复土地基本功能，矿山实现土地可复垦率、终了边坡治理率100%，能保持区域整体生态系统功能得到保护和修复。矿区生态环境保护方面能达标绿色矿山建设要求。
三、生态修复分区及修复时序安排 

（一）、生态保护保育措施 

鹤岗市锜鑫工贸有限公司鑫蕴隆采石场拟延续采矿权所在地不属于生态红线管控区，矿权范围不占用公益林，项目拟使用林地保护等级均为Ⅱ级以下，选址范围符合使用林地条件。但矿山后续矿业活动应严格控制矿山建设工程计划用地，保护建设场地以外往的生态环境，禁止非建设的乱砍滥伐、毁损植被和猎捕行为。将生态保护理念贯穿至矿山开采全生命周期。

1、野生动、植物的保护

生物多样性是生态系统不可缺少的组成部分，保护野生动、植物是保护生态环境的重要内容。本次生态保护修复区内没有需重点保护的动植物，但矿山应在采矿权范围及其周围，进行生物监测、监视，采取以下有效措施保护动植物：

1）、矿山应与林业部门配合在施工场地内张贴项目区野生保护动植物宣传画及材料，提高施工人员的动植物保护意识，宣传保护生物多样性的重要性，不乱砍滥伐林木，不破坏使用林地范围以外的森林植被，不乱捕滥猎野生动物。

2）、矿山在矿业开发活动中如发现有珍稀野生植物，需在林业部门的技术人员指导下，制订保护树种移植工程实施方案，进行精心策划和准确掌握保护植物移栽的配套技术以及加强移栽后的精心管理，确保保护植物的移栽成功。 

3）、野生鸟类和兽类大多在清晨、黄昏或许多夜间外出觅食，正午是休息时间。矿山生产建设活动期间，要充分遵循动物的生活习性，采取一定的降噪措施，减少施工噪音和频繁的人为活动，保护鸟类免受惊吓和干扰。 

4）、森林防火措施。在矿山建设和生产期间，应在施工区周围竖立防火警示牌，划出禁火区域，严格护林防火制度，巡回检查，预防和杜绝森林火灾发生。

2、植被恢复生物多样性保护措施

针对矿山开采基建等造成的采场及周围剥离裸露面，于每年秋季组织人力采集本地野生草籽，本地生植物树苗，或适合种植的草本植物，于采场内形成的终了边坡平台或其他矿山建设开挖剥离裸露部广为播种，以期迅速恢复植被，保持本地物种及多样性，与当地自然景观调和。

3、加强矿山生态保护修复的管理 

将矿山的生态保护恢复工作落到实处，制定生态保护修复方案、实施计划和进度安排，同时要给予资金保证，安排专人负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查。

（二）、围挡工程 

在露采场顶部边界及工业广场四周设置牢固的围栏和醒目的警示标志。围栏采用高速公路栏网，高度1.8m，铁丝网围栏总长约1000m。用钢管打入地下固定，每3.0m设置1个固定桩。警示标志间距200m，防止无关人员、野生动物等误入发生危险，矿山露采场围挡工程量预测见表3-11。
表3-11                  围挡工程量预测表
	分项工程
	技术手段
	单位
	工程量
	备注

	露天采场
	栏网
	m
	***
	

	排土场及工业广场
	栏网
	m
	***
	

	合计
	
	m
	***
	


（三）、警示标志
在矿区工业广场、采场警戒入口、采场入口、上矿道路等地段设置标牌或警示牌。参照《矿山安全标志》GB14161-2008 中规定，本矿山所有生产地点涉及到的生态保护修复标识标牌见下表。预计需制作矿区标识标牌 24块，见表3-12。
表3-12          各类警示、标识牌设置情况及数量统
	分项工程
	技术手段
	单位
	工程量
	备注

	警、禁标志
	警、禁标志
	块
	2
	采场及工业广场警戒入口

	
	高陡边坡注意安全
	块
	3
	采场周边

	提示牌
	排土场下方注意安全
	块
	3
	排土场下方

	
	矿山运输道路注意安全
	块
	12
	矿山道路路边

	
	加强生态环境保护
	块
	2
	工业广场及采场

	宣传栏
	生物多样性保护宣传栏
	块
	2
	工业广场及采场

	合计
	
	块
	24
	


四、采矿用地与复垦修复安排 

（一）、采矿用地复垦单元 

依据项目区土地破坏的类型和程度，综合考虑矿山的区位条件、各限制因素和项目区自身特点、据当地村民意见及实际情况，确定矿山的土地复垦方向，项目区土地复垦单元划分为：工业广场、露采场、排土场及矿山道路共计4个复垦单元。

（二）、复垦修复方向

1、复垦修复单元土地资源占损情况 

矿山现状未开采动用及未来预计有工业广场、露采场、排土场及矿山道路占损土地资源，共计占用土地4.6552，均为林地，需要复垦单元共计 4 个，详见表3-13。
表3-13              拟损毁土地统计表             （单位：hm2）

	分区
	破坏方式
	土地类别
	拟占损
	权属

	露采场
	挖损、破坏
	林地
	***
	萝北县河口林场

	排土场
	压占、破坏
	林地
	***
	

	工业广场
	压占、破坏
	林地
	***
	

	矿山道路
	压占、破坏
	林地
	***
	

	合计
	
	
	***
	


2、复垦修复方向 

矿山开采占地的主要类别为林地，以下从几个方面分析未来矿山的各复垦单元的复垦方向。 

露采场：未来矿山开采完毕后最低标高为***m，比周边最低区域仍低 13m 左 右为正地形，矿山开采产生的废弃土石有限，不满足回填的条件，若外运土方回填则成本过高，经济上不合理。为减少篇幅，简化论述，本次不进行破坏程度分析、适宜性评价、划分复垦单元及决定复垦方向等繁杂的分析论述。本次确定露采场***m以上平台区域矿山可复垦为林地（林间为草地），边坡可坑穴种植藤蔓植物。 

拟设排土场：矿山未来拟堆积约***m3，排土场总计压占土地面积***hm2，压占林地，全部堆放在矿区工业广场西部的山坡处，在堆放过程中会分台阶堆放，堆放最大高度达8m，因此考虑可复垦为林地，林间恢复为草地。 

工业广场区：矿山的工业广场区原大部分为林地，因加工区内高低不平，最大高差在20m左右，因此本次设计未来拆除硬化物后可修复为林地，与周围的林地形成连片，并实现占补平衡。 

矿区道路：矿区道路原大部分为林地，因加工区内高低不平，最大高差在100m 左右，因此本次设计未来拆除硬化物后可修复为林地，与周围的林地形和谐，并实现占补平衡。

综上所述，复垦方向初步确定为林地。复垦前后地类面积对比见表3-14。
表3-14            复垦前后土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	损毁前
	复垦修复目标
	面积增减
（hm2）

	
	
	面积（hm2）
	质量
	面积（hm2）
	质量
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	
	***
	
	***

	12
	其他土地
	1207
	裸地
	***
	
	***
	
	***

	合   计
	***
	
	***
	
	***


（三）、土地复垦的质量要求和标准 

1、土地复垦的质量要求依据《土地复垦质量控制标准(TD/T 1036-2013）》，结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：

1）、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

2）、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； 

3）、不同的破坏类型标准应不一样；

4）、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求； 

5）、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

6）、复垦场地有控制水土流失的措施； 

7）、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等； 

8）、复垦场地的道理、交通干线布置合理； 

9）、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

２、土地复垦方向的基本概念 

本次设计的复垦方向主要为林地，其基本概念如下： 林地：《森林法》规定，林地是指县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地。包括郁闭度 0.2 以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、 火烧迹地、未成林造林地、苗圃地等。 

其它草地：参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用分类指南》，草地指生长草本植物为主的土地，不包含沼泽草地；包含牧草地和其他草地。本次复垦的其他草地指因产草量低无法用于畜牧，或因生态保护不能用于畜牧的草地。 

３、土地的复垦标准根据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》，本矿山位于东北山丘平原区，本项目复垦标准归纳如下见表3-15。
表3-15          东北山丘平原区土地复垦质量控制标准
	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制标准

	林
地
	有
林
地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	
	
	土壤容重/(g/cm³)
	≤1.45

	
	
	
	土壤质地
	砂土至粉粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤20

	
	
	
	pH值
	5.5-8.5

	
	
	
	有机质/%
	≥2

	
	
	配套设施
	道路
	达到当地本行业工程建设标准要求

	
	
	生产力水平
	定植密度
	满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求

	
	
	
	郁闭度
	≥30

	草地
	其
他
草
地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥35

	
	
	
	土壤容重/(g/cm³)
	≤1.45

	
	
	
	土壤质地
	砂土至粉粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤10

	
	
	
	pH值
	5.5-8.5

	
	
	
	有机质/%
	≥1

	
	
	配套设施

	灌溉
	达到当地本行业工程建设标准要求

	
	
	
	道路
	

	
	
	生产力水平
	覆盖度/%
	≥35

	
	
	
	产量/（kg/hm2）
	三年后达到周边地区同等土地利用类型水平


（四）、复垦修复时序安排
复垦为两个阶段，第一阶段为生产期的土地复垦，2028年1月以前根据开发利用方案台阶开采的时序，对***m标高以上台阶、边坡清除浮石和修坡进行恢复治理、土地平整、覆土和复垦工程；第二阶段为闭坑后的土地复垦，待矿山闭坑后，需***m平台、工业广场、排土场及矿山道路上部进行全面复垦，封山育林。

第四章  生态修复措施与工程内容 
一、保护与预防控制措施

（一）、敏感目标保护

申请延续采矿权范围与自然保护区、风景区、国家级自然保护区、生态保护红线、禁止开发区边界均无重叠现象，未在重要城镇、历史文化名村、交通主干线、输电线等重大基础工程设置周边禁止矿业开发活动区域。不在“三区两线”可视范围，且矿区外围1km范围内无居民点，矿区周边1km范围内既无省道亦无国道经过，不存在敏感目标保护。
（二）、表土剥离与植被移栽利用
鑫蕴隆与采石场盛泽隆目前表层土壤未剥离，预计运输道路与采坑剥离面积***hm2，土壤平均厚度***m，共剥离表土***m3，见表4-1。由于两个采石场共用一个排土场，占地面积约***hm2，待开采时将剥离表土运到矿区排土场地集中堆放，储存。排土场呈多棱台型，堆放边坡角不超过35°，堆放高度***m，可堆存***m3，满足堆放。堆放表土时略夯压整形（底脚或用编织袋裝土码放），顶部应保持斜面以有利于排水，为保护有益的土壤微生物活跃群，在表土表面撒播草籽。
表4-1                   表土剥离统计表
	采区
	拟损毁土壤（m2）
	平均厚度（m）
	覆盖层体积（m3）

	鑫蕴隆采石场
	***
	***
	***

	盛泽隆采石场
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	***


表层土壤剥离损毁树木有林业部门处理，遇见珍惜保护物种，要协调林业部门共同保护性移栽。
（三）、相关协同措施

矿山在采矿过程中容易引发矿山地质环境破坏、土地损毁问题，按照预防控制原则，采取必要的预防控制措施，有组织有秩序的进行治理，确保生产建设项目的安全进行，预防措施如下：

1、合理规划：加强对土地挖损、压占等面积的控制，加强土石方纵向调配，减少施工对其规划区外的土地挖损及占用数量。

2、规范化生产：在生产过程中，应尽量利用施工区周围现有设施，尽量少占用土地，将其面积控制到最小，并加以有效使用。

3、植被保护：在修复区内，能进行移栽的植被，要通过规划设计进行移栽，保护植被。注重表土剥离，保护耕作层土壤和表层土壤、为植物种子的萌发和幼苗的生长提供有利的环境，为损毁区恢复植被、提高土地生产力打好基础。

4、预防塌方、落石、滚石，或崩塌地质灾害：在生产过程中工业广场区内矿石堆料场压占土地，如遇运输不畅，导致堆积较高，容易形成坍塌，造成危险，生产过程中应注意生产安全，预防塌方、落石、滚石，或崩塌地质灾害发生。

5、保护性开采：优化生产技术及开采方法。该矿的开采方式为山坡型开采，在开采过程中可能会造成不稳定斜坡，为贯彻预防控制措施的源头控制原则，应采取以预防为主的方式，最终边坡角控制在50°以内。通过一系列的技术和措施，尽可能地减少和消除生产过程中直接和间接对生态环境的污染和损毁。实行保护性开采、条带开采等措施，减少不稳定斜坡损毁。

6、建立监测站：对矿山开采场地等进行定期监测，随时了解开采对地面的影响程度，以便及时采取措施。

二、修复措施

（一）地貌重塑
１、边坡清理

矿山在采矿过程严格执行非金属矿安全开采相关要求，合理保留边坡角；尽量减少裸露地等。对于已经出现的不稳定斜坡，及时削坡、清理危岩体，达到合理边坡角。防止引发崩塌、滑坡等地质灾害，浮石清理、危岩削坡每平方米0.3m3（0.3m3/m2）计算，共需清理陡坎边坡***m2，陡坎边坡需清理工作量为***m3。

２、边坡绿化

边坡绿化工程采用鱼鳞穴坑种植藤本植物，挖掘石方为***m3，种植736株。

３、采矿场地土地复垦
矿山闭坑后，复垦前应先对矿坑内的生产设施进行拆除，对坑底及开采平台的碎石、垃圾清理，坑穴种植乔木，边坡陡坎爬藤植物上爬下挂遮蔽，见插图4-1。
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插图4-1    采坑边坡、平台坑底复垦绿示意图
（二）、土壤重构工程

１、土地平整工程

对采区内采坑，铺设的道路，主要目的是增加原有基础的抗压强度、补填低洼、地基平整。填料主要是因采矿产生的废石、废料，如全风化层、筛选后的废石等。
采用斜面法，依照现有地面坡度进行土地平整。采用推土机进行场地平整，平整深度30cm。

２、土壤培肥工程
在复垦的土地，要采取一定量的生物化学措施，生物化学措施主要包括改良土壤。对于临时用地修复后土壤肥力比较低的状况，需增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。改土措施可采用土壤培肥的方法来涵养土壤，如施用农家肥、化肥等。

（三）、植被重建

修复区复垦为林地，选择适合当地的乔木（建议樟子松、红松）进行种植。林地以带状方式栽植乔木，一行为一带，株行距2m×2m。选择一年到二年生，树苗高度10-30cm，苗木土球直径20cm。行的方向与当地盛行风向平行，林间撒播草籽，见表4-2。
表4-2               复垦单元土地修复工程项目表

	复垦单元
	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目

	修复区
	一
	土壤重构工程
	
	

	
	1
	
	土壤剥覆工程
	表土处置

	
	2
	
	平整工程
	土地翻耕

	
	3
	
	土壤培肥
	土壤培肥

	
	4
	
	表土覆盖
	表土覆盖

	
	5
	
	边坡治理
	边坡清理

	
	二
	植被重建工程
	
	

	
	1
	
	林草恢复工程
	种树、撒播草籽


三、工程内容
1、土壤重构工程

1）、平整工程

根据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》（2017年鹤岗市国土资源勘测规划研究院）。可利用饰面及建筑用蛇纹岩矿石推断的资源量（TD***万吨，***万立方米，加工颗粒石料产生筛余石粉按10%计为***万立方米，一部分用于铺设进场道路、修筑场地、铺垫采坑、地基平整与闭坑回填，一部分综合利用用于工民建。
场地清理后，对修复区采用推土机进行平整场地，平整面积***hm2，平整厚度***m，共平整***m3。
2）、表土剥离

表土剥离量为***m3，运输距离***m。
3）、土壤培肥工程

土壤培肥区为修复林地的面积为***hm2，修复后的土地肥力低下，存在一些植物生长的限制因子。因此，需要对土壤进行培肥，主要通过施加有机肥改良土壤理化性状和培肥土壤肥力，连续施肥三年，共需施肥面积=***×***÷***×***=***亩。

4）、覆盖工程

矿山对土地损毁方式主要表现为矿山道路、工业广场的压占及露天采场挖损及表土土壤结构将遭受一定程度的破坏，为保证修复工程中种植的植被能迅速成长，本方案拟对修复单元工业广场、矿山道路等实施覆土工程，需覆盖面积***hm2覆盖***m厚修复工程，覆土工程量***m3（含边坡鱼鳞坑种植爬藤植物***m3），剩余表土量满足覆盖工程。

2、植被重建工程

修复区为林地，种乔木***株，苗木可就近解决。乔木首选樟子松、红松、兴安落叶松、白桦、杨树等。上述树种为当地多年适生的乡土品种，当地阳光充足，水势比较好，修复为林地，可快速成林。乔木选择一年到二年生，树苗高度10-30cm，苗木土球直径20cm。
藤本植物在边坡采用鱼鳞坑种植736株，株距2×2m，土球直径20cm，两年生。

带土草籽播撒面积共计***hm2，其中：林间撒播***hm2，排土场撒播面积***hm2，采区及道路植被重建工程见表4-3。

表4-3                复垦区工程量测算统计表
	序号
	工程或费用名称
	计量单位
	工程量

	一
	土石方工程
	
	　

	1
	边坡清理
	100m3
	***

	2
	鱼鳞坑挖掘
	100m3
	***

	二
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地剥覆工程
	　
	

	1）
	场地平整
	100m3
	***

	2）
	表土剥离
	100m3
	***

	3）
	表土覆盖
	100m3
	***

	三
	植被重建工程
	　
	

	1
	生物化学工程
	
	

	1）
	土壤培肥
	亩
	***

	2）
	撒播草籽
	hm2
	***

	2
	林草恢复工程
	　
	

	1）
	植树（乔木）
	100株
	***

	2）
	爬藤种植
	100株
	***


第五章  监测和管护
一、监测目标与措施
根据矿山生态问题识别和诊断，矿山的矿山采坑、排土场及工业广场对地形地貌及景观造成破坏，未来也有破坏的趋势。因此需加强植被和土壤的监测工作；未来对水资源水环境影响小，但仍应加强废水及地下水监测；未来矿山开采有引发露采场边坡崩滑的可能，排土场发生泥石流的可能性，因此除治理工程外，仍需开展一定的监测工作。 

（一）、植被监测工程 

主要是针对矿山绿化、复垦的植被生长情况以及整个生态修复区范围内的植被进行监测。本次监测主要采用人工现场监测与遥感技术相结合的方法，生产期间以人工监测为主，矿山关闭后以遥感技术为主。 

１、监测内容：监测植被非自然死亡、退化的情况。 

２、监测方法：定期巡查，对破坏范围内的植被破坏情况、土壤破坏情况、植被绿化的效果等进行调查。

３、监测频率：1年一次，以随时掌握地表情况，监测时间暂定为约8年(2026年1月～2033年12月)。 

４、监测范围***km2。 

（二）、水资源水生态监测工程 

矿山应对外排废水水量和水质定期分析、监测，确保开采安全和达标排放。本次设计监测点位于矿山工业广场和排土场处；水资源监测点设在 工业广场生活区；进行水质分析的应按当地环保部门的要求进行。监测内容至少应包括 pH、悬浮物、氯化物、铜、钠、锰、汞、镉、砷、铜、铅等。设计监测频率为三个月一次，监测期限应直至矿山闭坑（2026年1月～2030年12月），监测次数共20次。

（三）、土壤监测工程 

矿山应对矿区的土壤进行定期分析、监测，确保达标。监测点设置在工业广场及露天采场林地中，共计２个采样点，采用取样监测，取样深度不应小于30cm。土壤分析应按当地环保部门的要求进行。监测内容至少应包括pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍等。设计监 测频率为一年一次。监测方式为定期取样、分析。监测期限应直至矿山闭坑（2026年1月～2030年12月），监测次数共10次。

（四）、地质灾害的监测工程 

１、监测对象：潜在崩塌、滑坡地质灾害的采场边坡及排土场。 

２、监测方法：本方案拟选取地质宏观巡视法为主，由矿山派专人对露采场边坡、排土场边坡进行调查，发现边坡开裂、位移、崩塌等宏观变形现象，配合大地形变测量法，及时掌握地表位移变化动态，以取得观测数据资料为原则。大地形变测量法分控制点（基准点）和监测点，控制点埋 设在预测地质灾害及其影响范围之外，为相对不动点，监测点布设在预测地质灾害及 其影响范围内，一般是选择有异常变化现象的点。

３、监测频率：矿山正常生产应每天对露采场及排土场边坡稳定性巡查，每月一次定量监测，如异常变化剧烈时应增加观测次数。

４、监测期限，致矿山关闭后约3年，累计96月次（2026年1月～2033年12月）。

５、险情警报：当有异常出现、判定确定为险情时，应及时向险情警报系统上报。

二、管护目标与措施 

本方案的管护目标主要是未来拟复垦的工业广场、排土场、露采场及矿山道路等区域，均需要后期的管护与培育，以防止复垦土地的退化。本方案管护主要是对复垦为林草地区域进行管护，保证植树三年后成活率85%以上、郁闭度30%以上。本次设计复绿总面积为***km2。管护期为3年（2031年1月～2033年12月）。 

三、工程量

矿山监测和管护工程量见表5－１

表5-1　　　　　　　矿山监测及管护工程量统计表
	监测工程
	工程类别
	单位
	工程量
	年度

	地质灾害的监测工程
	地质灾害人工巡查
	月
	96
	2026年至2033年

	水质监测
	水质化验、分析
	次
	20
	2026年至2030年

	土壤监测
	土壤化验分析
	次
	10
	2026年至2030年

	植被巡查
	人工巡查植被
	次
	8
	2026年至2033年

	管护工程
	林地管护工程
	Km2
	0.46552
	2031年至2033年


第六章  工程部署与经费估算
一、总体部署

根据方案所划分的重点防治区、一般防治区及本次工作的目标和任务，结合矿山拟申请的采矿许可证有效期限（5年）和资金投入等实际情况，以及矿山开采进度、开采顺序安排及生产工艺流程，统筹安排，将矿山地质环境恢复治理与土地修复工作总体布置划分为3个阶段实施，边生产边治理期和闭坑后治理期及管护期。矿山生产剩余服务年限为5年，矿山治理与恢复原则上5年为一阶段。依据矿山开采现状采区、工业广场区等要在闭坑后进行全面治理与修复，5年后根据矿山开采实际情况再重新修改地质环境恢复治理与土地修复工作方案。
二、总体经费估算

（一）、经费估算依据

矿山地质环境恢复治理及土地修复方案是根据国家规定矿山项目建设配套方案，目前尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。估算编制执行依据为：

1、《黑龙江省土地开发整项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号）；

2、《土地修复方案编制规程》TD/T1031.1-2011；

3、《土地修复方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

4、《黑龙江省物价监督管理局、财政厅关于黑龙江省环境监测服务收费标准的批复》黑价联[2013]18号；

5、《财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号》。

由于矿产开发对地质环境破坏的预测有不确定性，因为开采过程中可能出现地质情况变化的现象，从而导致方案的工程量的变化。为此，本项目在编制投资估算时按近细远粗的原则，适当简化，估算属于弹性估算，由调整系数进行调整。

6、基础单价

1）、人工预算单价

人工工日单价：根据《黑龙江省土地开发整项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号），确定甲类工月基本工资标准为540元/月，乙类工月基本工资标准为445元/月。计算方法和相应费用标准见人工预算单价计算表。

2）、主要材料价格

柴油价格依据发改委发布的最新油价确定，其他主要材料预算价格依据鹤岗市萝北县2024第三季度市场价格确定，具体取费表详见主要材料价格表、施工机械台班费、机械台班单位预算表等。

3）、施工机械台班费

依据《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额》按一、二类费用分别计算，机械台班费中人工费按甲类工计算，详见机械台班单位预算表。

7、经费构成

地质环境恢复治理及土地修复费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及预备费（基本预备费、价差预备费和风险金）五部分构成。

1）、工程施工费

工程施工费是指在修复过程中采用工程措施和生物化学措施进行修复而发生的一切费用的总和，由工程措施施工费和生物化学措施施工费组成，是土地修复费用的主要构成部分。工程措施施工费和生物化学措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金等4项费用。

（1）、直接费

直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费，按直接工程费5%计。

（2）、间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合本生产项目土地修复工程施工特点，不同工程类别的间接费费率按直接费5%计。

（3）、利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按直接费和间接费之和的7%计算。

（4）、税金

按《财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号》将原适用于10%税率的调整为9%。本方案采取9%。
2）、设备费

本项目不存在设备的购置，所以无设备费。

3）、其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费等，按工程施工费的12%计算，统筹使用。 

4）、不可预见费 

指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用，不可预见费费率按工程施工费的10%计算，统筹使用。 

5）、生态保护工程费用

生态保护工程费用参照市场价包含含材料、基础、安装费等。
6）、监测与管护费用
（1）、监测

水质监测和土壤监测及地质灾害巡查、植被巡查按照按市场价计取。

（2）、管护费

管护费是对修复后的一些重要的工程措施、植被和修复区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。

（二）、单项工程量及其经费估算
以各单项工程为基础，在计算人工、用材量、施工机械台时量后，分别按人工预算单价、材料估算单价、施工机械台时费计算出直接工程费，再根据不同工程类别措施费费率、间接费费率、利润率和税金率，计算出各分项工程施工费单价，详见表6-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

表6-1              人工费预算单价计算表（甲类) 

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	540×12÷（250－10）
	***

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	***

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250-10）
	***

	⑵
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	***

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	***

	⑷
	节日加班津贴
	27.00×（3-1）×11÷250×0.35
	***

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	***

	⑴
	职工福利基金
	（27+8.94)×14%
	***

	⑵
	工会经费
	（27+8.94)×2%
	***

	⑶
	养老保险费
	（27+8.94)×30%
	***

	⑷
	医疗保险费
	（27+8.94)×4%
	***

	⑸
	工伤保险费
	（27+8.94)×1.5%
	***

	⑹
	职工失业保险基金
	（27+8.94)×2%
	***

	⑺
	住房公基金
	（27+8.94)×8%
	***

	4
	人工费单价
	27.00+8.94+22.10
	***


表6-2              人工费预算单价计算表（乙类) 
	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	445×12÷（250－10）
	***

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	***

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250-10）
	***

	⑵
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	***

	⑶
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	***

	⑷
	节日加班津贴
	22.25×（3-1）×11÷250×0.15
	***

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	***

	⑴
	职工福利基金
	（22.25+5.63)×14%
	***

	⑵
	工会经费
	（22.25+5.63)×2%
	***

	⑶
	养老保险费
	（22.25+5.63)×30%
	***

	⑷
	医疗保险费
	（22.25+5.63)×4%
	***

	⑸
	工伤保险费
	（22.25+5.63)×1.5%
	***

	⑹
	失业保险
	（22.25+5.63)×2%
	***

	⑺
	住房公基金
	（22.25+5.63)×8%
	***

	4
	人工费单价
	22.25+5.63+17.15
	***


表6-3                 表土剥离费单价分析表

定额编号：1912                               　　　　　　　　　          定额单位：100m3
工作内容：挖装、运、卸、空回               　　　　　　　　　           金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	***

	1
	人工费
	　
	　
	　
	***

	　
	甲类工
	工日
	0.1
	***
	***

	　
	乙类工
	工日
	0.9
	***
	***

	　
	其他费用
	%　
	5
	***
	***

	2
	机械费
	　
	　
	　
	***

	　
	挖掘机油动1m3
	台班
	0.22
	***
	***

	　
	推土机59kw
	台班
	0.16
	***
	***

	　
	自卸汽车8t
	台班
	1.06
	***
	***

	　
	其他费用
	%　
	5
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	***

	　
	柴油
	kg
	73.8
	***
	***

	五
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	　
	　
	　
	　
	***


表6-4             表土覆盖工程施工费单价分析表
定额编号：1-180                         　　　　　　　　　　　　         定额单位：100m3

工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回       　　　　　　　　           金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	***

	1
	人工费
	　
	　
	　
	***

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	***

	　
	乙类工
	工日
	0.2
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	2
	机械费
	　
	　
	　
	***

	　
	推土机103kw
	台班
	0.2
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	***

	　
	柴油
	kg
	15.4 
	***
	***

	五
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	-
	***


表6-5             土地平整工程施工费单价分析表
定额编号：1-182                             　　　　　　　　    　     定额单位：100m3

工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回      　　　　　　　  　   　   金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	***

	1
	人工费
	　
	　
	　
	***

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	***

	　
	乙类工
	工日
	0.3
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	2
	机械费
	　
	　
	　
	***

	　
	推土机103kw
	台班
	0.32
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	***

	　
	柴油
	kg
	24.6 
	***
	***

	五
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	-
	***


表6-6         坡面一般石方开挖工程施工费单价分析表
定额编号：20061                      　　　　　　　　    　           定额单位：100m3

工作内容：电钻钻孔、爆破、撬移、翻渣、清面　　　　  　   　           金额单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	***

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	***

	1
	人工费
	
	
	
	***

	
	甲类工
	工日
	2.1
	***
	***

	
	乙类工
	工日
	39.6
	***
	***

	2
	材料费
	
	
	
	***

	
	电钻钻头
	个
	0.69
	***
	***

	
	电钻钻杆
	m
	2.53
	***
	***

	
	炸药
	kg
	33
	***
	***

	
	电雷管
	个
	49
	***
	***

	
	导电线
	m
	124
	***
	***

	3
	机械费
	
	
	
	***

	
	电钻1.5kw
	台班
	3.09
	***
	***

	
	自卸汽车8t
	台班
	0.2
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	
	***


表6-7               清理边坡（浮石）施工费单价表
定额编号：1-285                                                       定额单位：100m3
工作内容：清理浮石                                                    金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	***

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	***

	1
	人工费
	
	
	
	***

	
	甲类工
	工日
	
	
	　

	
	乙类工
	工日
	0.7
	***
	***

	
	其他费用
	%
	15
	***
	***

	2
	机械费
	
	
	
	***

	
	挖掘机
	台班
	0.2
	***
	***

	
	其他费用
	%
	15
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	材料价差
	
	
	
	***

	1
	柴油
	kg
	15.4
	***
	***

	五
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	
	
	
	
	***


表6-8          栽植乔木（带土球）工程施工费单价分析表
定额编号：9-001                     　　　　　　　　 　　           定额单位：100株

工作内容：挖坑，栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 　　　　　　   　　金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	***

	1
	人工费
	　
	　
	　
	***

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	3.8
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	2
	材料费
	　
	　
	　
	***

	　
	树苗
	株
	102
	***
	***

	　
	水
	m3
	2
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	　
	***


表6-9         爬藤植物（带土球）工程施工费单价分析表

定额编号：9-013                                                       定额单位：100株

工作内容：挖坑，栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理                      金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	***

	1
	人工费
	　
	　
	　
	***

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	3.4
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	2
	材料费
	　
	　
	　
	***

	　
	树苗
	株
	102
	***
	***

	　
	水
	m3
	2
	***
	***

	　
	其他费用
	%
	5
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5
	***
	***

	三
	利润
	%
	7
	***
	***

	四
	税金
	%
	9
	***
	***

	合计
	-
	-
	-
	　
	***


表6-10                      撒播单价表

定额编号：9-030                                                         定额单位：hm2
工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙等覆土保持，整形，清理    金额单位：元 

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	　
	***

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	***

	1
	人工费
	
	
	　
	***

	
	甲类工
	工日
	
	　
	　

	
	乙类工
	工日
	2.10
	***
	***

	2
	材料费
	
	
	　
	***

	
	草籽
	kg
	75.00
	***
	***

	
	其他材料费
	%
	2.00
	***
	***

	（二）
	措施费
	%
	5.00
	***
	***

	二
	间接费
	%
	5.00
	***
	***

	三
	利润
	%
	7.00
	***
	***

	四
	税金
	%
	9.00
	***
	***

	合计
	
	
	
	
	***


表6-11          　　管护工程施工费单价分析表      单价：元/(hm2/a)
	序号
	名称
	单位
	工程量
	单价
	小计

	1
	人工
	甲类工
	工日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	乙类工
	工日
	***
	***
	***

	3
	
	
	
	***
	***
	***

	4
	机械
	喷灌机
	台班
	***
	***
	***

	5
	
	
	
	
	
	***

	7
	合    计
	
	
	
	***


表6-12         　　       主要材料价格表

	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	备    注

	1
	柴油0#
	kg
	***
	税前到现场价格

	2
	水
	m3
	***
	税前到现场价格

	3
	乔木（高0.5m）
	株
	***
	税前到现场价格

	4
	爬藤植物
	株
	***
	税前到现场价格

	5
	草籽
	kg
	***
	税前到现场价格

	6
	土壤培肥
	亩
	***
	税前到现场价格

	7
	水质监测、土壤监测
	次
	***
	税前到现场价格

	8
	地质灾害、植被巡查
	次
	***
	税前到现场价格

	9
	防护围栏
	m
	***
	税前到现场价格

	8
	警、禁标牌
	块
	***
	税前到现场价格

	9
	提示牌
	块
	***
	税前到现场价格

	10
	宣传牌
	块
	***
	税前到现场价格


注：栏网参照高速公路栏网常用款（高度 1.8m，铁丝网围栏），市场含材料、基础、安装费用***万元/km。
表6-13                   施工机械台班费计算表

	编号
	机械名称
	台班费
	一类费用小计
	二类费用合计
	人工费（元）
	动力燃料费小计
	柴油（元/kg）

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	单价

	1016
	103kw推土机
	***
	***
	***
	2
	***
	***
	77
	***

	1002
	挖掘机油动1m3
	***
	***
	***
	2
	***
	***
	72
	***

	4012
	自卸汽车8t
	***
	***
	***
	2
	***
	***
	47
	***

	1013
	推土机59KW
	***
	***
	***
	2
	***
	***
	44
	***


（三）、总工程量及其经费估算 

矿山生态保护修复项目工程投资估算，在方案的适用年限8年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程***万元，生态修复工程施工费费用***万元，监测与管护费***万元；其它费用***万元；不可预见费***万元，具体见表6-14、15。
表6-14           矿山生态修复工程投资估算汇总表        单位 万元
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）
	占比（%）
	备注

	一
	施工费
	***
	81.97
	

	1
	生态保护保护工程施工费
	***
	
	

	2
	生态修复工程施工费
	***
	
	

	3
	监测及管护工程
	***
	
	

	二
	其他费用
	***
	9.84
	工程施工费的 12% 

	三
	不可预见费
	***
	8.20
	工程施工费的 10%

	四
	总投资
	***
	100.00
	


表6-15          矿山生态修复工程费用预算总表        （单位：万元）
	工程类别
	工程或费用名称
	单位
	总工程量
	单价（元）
	造价（万元）

	生态保护工程
	围挡工程
	栏网
	m
	***
	***
	***

	
	警示 牌、 说明 牌
	警、禁标志
	禁止驶入
	块
	***
	***
	***

	
	
	
	高陡边坡注意安全
	块
	***
	***
	***

	
	
	提示牌
	排土场下方注意安全
	块
	***
	***
	***

	
	
	
	矿山运输道路注意安全
	块
	***
	***
	***

	
	
	
	加强生态环境保护
	块
	***
	***
	***

	
	
	宣传栏
	生物多样性保护宣传栏
	块
	***
	***
	***

	小计
	
	
	
	
	
	
	***

	生态 修复 工程
	土地 资源 修复 工程
	土壤重构工程
	平整工程
	100m3
	***
	***
	***

	
	
	
	表土剥离
	100m3
	***
	***
	***

	
	
	
	表土覆盖
	100m3
	***
	***
	***

	
	
	
	土壤培肥
	亩
	***
	***
	***

	
	
	
	鱼鳞坑挖掘
	100m3
	***
	***
	***

	
	
	
	撒播草籽
	hm2
	***
	***
	***

	
	
	
	植树（乔木）
	100株
	***
	***
	***

	
	
	
	爬藤种植
	100株
	***
	***
	***

	
	灾害 防治 工程
	边坡治理
	边坡清理
	100m3
	***
	***
	***

	小计
	
	
	
	
	
	
	***

	监测 及管 护工 程
	地质灾害监测工程
	地质灾害及人工巡查
	月
	***
	***
	***

	
	水质监测
	水质化验、分析
	次
	***
	***
	***

	
	土壤监测
	土壤化验分析
	次
	***
	***
	***

	
	植被巡查
	人工巡查植被
	次
	***
	***
	***

	
	管护工程
	林地管护工程
	Km2
	***
	***
	***

	小计
	
	
	
	
	***

	合计
	
	
	
	
	***

	其他费用
	12%
	
	
	
	***

	不可预见费
	10%
	
	
	
	***

	总计
	
	
	
	
	***


三、阶段工作任务与经费安排

（一）阶段工作任务
依据矿产资源开发利用方案、矿山地质环境类型和保护与治理分区结果，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，确定恢复治理方案划分为三个阶段：即边生产边治理期和闭坑后治理期。

第一阶段（生产期，2026年1月-2028年12月），主要工作有清除边坡浮土、修坡、表土剥离等，布设崩塌、水土流失等的监测工程；布设地形地貌景观破坏和土地损毁监测、土壤质量监测、局部治理和修复等。

第二阶段（恢复治理与土地修复期，2029年1月-2030年12月），主要工作有恢复治理、修复单元覆土和场地植被恢复工程等，布设植被恢复效果监测、土壤质量监测等的监测工程、土壤质量监测。

第三阶段（管护期，2031年1月-2033年12月），主要工作有植被恢复效果监测工程、土壤质量监测、植被管护工程。

（二）、年度工作安排

矿山生产项目服务年限依据开发利用方案的相关参数，矿山批准生产能力为12万吨/年（***万立方米/年），生产服务年限为5年，剩余服务年限5年。矿山治理与恢复原则上5年为一阶段，依据矿山开采现状边生产边进行治理与修复。

2026年1月～2033年12月对采区表土剥离，建立水土流失等的监测工程，布设土地损毁监测。对***m标高以上台阶、边坡清除边坡浮石和修坡进行恢复治理、土地平整、覆土和恢复工程，各个阶段年度落实工程量安排见表6-16。

表6-16        矿山地质环境保护与土地复垦工程规划表

	阶段
	年度
	工程内容

	第一阶段工程
	2026年1月~2027年1月
	表土剥离、水土等的监测工程，生态保护监测。

	第二阶段工程
	2027年1月~2028年1月
	对***m标高以上台阶、边坡清除边坡浮石和修坡进行恢复治理、土地平整、覆土和复垦工程　

	第三阶段工程
	2028年1月~2033年12月
	对对***m标高以上台阶、边坡修复工程种植植被进行管护，对复垦效果进行监测　


本方案计划实施8年，其中5年生产期，3年恢复治理与土地修复期与年管护期，即2026年1月～2033年12月，生态保护修复总工程量及各年度工作安排见表6-17。
表6-17                       生态保护修复工程量及年度工作量安排统计表

	工程类别
	工程或费用名称
	单位
	总工
程量
	年度工程量

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	生态保护工程
	围挡工程
	栏网
	m
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	警示牌、说明牌
	警、禁标志
	禁止驶入
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高陡边坡注意安全
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	提示牌
	排土场下方注意安全
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	矿山运输道路注意安全
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	加强生态环境保护
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宣传栏
	生物多样性保护宣传栏
	块
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	生态修复工程
	土地资源修复工程
	土壤重构工程
	平整工程
	100m3
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	

	
	
	
	表土剥离
	100m3
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表土覆盖
	100m3
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	

	
	
	
	土壤培肥
	亩
	***
	
	
	
	
	
	***
	***
	***

	
	
	
	鱼鳞坑挖掘
	100m3
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	

	
	
	
	撒播草籽
	hm2
	***
	
	***
	
	***
	
	***
	
	

	
	
	
	植树（乔木）
	100株
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	

	
	
	
	爬藤种植
	100株
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	

	
	地质灾害防治工程
	边坡治理
	边坡清理
	100m3
	***
	
	***
	
	
	***
	
	
	

	监测及管护工程
	地质灾害监测工程
	地质灾害及人工巡查
	月
	96
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	水质监测
	水质化验、分析
	次
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	
	土壤监测
	土壤化验分析
	次
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	植被巡查
	人工巡查植被
	次
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	管护工程
	林地管护工程
	km2
	***
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***


（三）、矿山生态修复年度投资

矿山生态保护修复项目工程投资估算，在方案的适用年限8年内（2026-2033），矿山生态修复工程费用估算为***万元，依据工作安排矿山总投资与年度利用资金情况见表6-18。

表6-18                                         矿山生态修复总投资与年度利用资金情况估算汇总表
	工程类别
	工程或费用名称
	单位
	总工程量
	年度工程量
	单价
（元）
	年度费用（万元）
	造价（万元）

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	生态保护工程
	围挡工程
	栏网
	m
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	警示 牌、 说明 牌
	警、禁标志
	禁止驶入
	块
	***
	2
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	
	高陡边坡注意安全
	块
	***
	3
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	提示牌
	排土场下方注意安全
	块
	***
	3
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	
	矿山运输道路注意安全
	块
	***
	12
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	
	加强生态环境保护
	块
	***
	2
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	宣传栏
	生物多样性保护宣传栏
	块
	***
	2
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	生态 修复 工程
	土地 资源 修复 工程
	土壤重构工程
	平整工程
	100m3
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	
	***
	
	
	*** 
	
	***
	
	
	
	***

	
	
	
	表土剥离
	100m3
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	***

	
	
	
	表土覆盖
	100m3
	***
	
	
	19.57
	
	***
	
	
	
	***
	
	
	*** 
	
	***
	
	
	
	***

	
	
	
	土壤培肥
	亩
	***
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***

	
	
	
	鱼鳞坑挖掘
	100m3
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	
	***
	
	
	*** 
	
	***
	
	
	
	***

	
	
	
	撒播草籽
	hm2
	***
	
	***
	
	***
	
	***
	
	
	***
	
	***
	
	***
	
	***
	
	
	***

	
	
	
	植树（乔木）
	100株
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	
	***
	
	***
	***
	
	***
	
	
	
	***

	
	
	
	爬藤种植
	100株
	***
	
	
	***
	
	***
	
	
	
	***
	
	***
	***
	
	***
	
	
	
	***

	
	地质 灾害 防治 工程
	边坡治理
	边坡清理
	100m3
	***
	
	***
	
	
	***
	
	
	
	***
	
	***
	
	
	***
	
	
	
	***

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	监测 及管 护工 程
	地质灾害监测工程
	地质灾害及人工巡查
	月
	96
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
	水质监测
	水质化验、分析
	次
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	
	
	
	***

	
	土壤监测
	土壤化验分析
	次
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	
	
	
	***

	
	植被巡查
	人工巡查植被
	次
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
	管护工程
	林地管护工程
	Km2
	***
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	其他费用 
	12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	不可预见费
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***


第七章  保障措施与公众参与

一、保障措施

（一）、组织保障

为了有效保障矿山生态保护修复工作实施，矿山设立生态保护修复管理机构，全面负责矿山生态保护修复工作。按照矿山生产规模，生态保护修复管理机构配备足够的工作人员，同时制订严格的工作制度，落实领导责任制，自觉接受地方自然资源主管部门的监督管理。
（二）、管理保障

1、矿山企业在建立机构的同时，加强与政府主管部门的合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。对监督检查中发现的问题应及时处理，以便生态保护修复工作顺利实施。矿山对主管部门的监督检查应做好记录，监督部门对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。

2、矿山已承诺按照本矿山生态保护修复方案确定的年度进度安排，逐地落实，及时调整因矿山生产产生变动的计划。对矿山生态保护修复工程实施统一管理。 

3、加强矿山生态保护修复宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动生态保护修复的积极性。提高社会对矿山生态保护修复在保护生态环境和经济持续发展和重要作用的认识。

（三）、技术保障

选择有技术优势及具有资质的单位对矿山生态保护修复进行设计、施工及监理，各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。生态保护修复实施中，根据本方案的总体框架，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，修订本方案。加强对工作人员的技术培训，确保监测人员能及时发现和解决问题。设立专门办公室，具体负责恢生态保护修复工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

（四）、监管保障

1、项目区所在地主管部门在建立组织机构的同时，要加强与当地政府主管部门及职能部门的合作，建立共管机制，自觉接受地方主管部门和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便矿区生态修复工程实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

2、按照矿区生态修复方案确定年度安排，制定相应的各复垦年规划实施大纲和年度计划，并根据修复技术的不断完善提出相应的改进措施，逐步落实，及时调整因项目生产发生变化的复垦计划。由土地复垦管理办公室负责按照方案确定的年度修复方案逐地块落实，统一安排管理。以确保土地复垦各项工程落到实处。保护土地修复单位的利益，调动土地修复的积极性。

3、如采矿权人不能履行修复义务，现金缴纳土地修复费并处以罚款。

4、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地修复自觉行动意识。要求施工单位应配备土地修复专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

5、加强土地复垦政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动土地复垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

保护积极进行土地修复的村委会以及村民的利益，充分调动其土地修复的积极性。提高社会对土地修复在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

6、加强对复垦土地的后期管理。一是保证验收合格；二是使土地复垦区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。监管保障措施严格按照《土地复垦条例》实施办法中的相关规定进行，确保监管保障措施合理有效的实施。

（五）、经费保障
1、资金来源 

本项目的各项生态保护修复费用均由矿山支付。 矿山企业应按照本《方案》估算的金额足额提取，根据经费估算核定基金确保满足矿山生态环境恢复需求，资金按照本《方案》实行一次核定、分年计提、逐年摊销按照企业会计准则等规定计弃置费用，计入相关资产的入账成本。根据当年发生的费用计入生产成本，基金计提应在当年一季度完成。
2、资金管理

矿山应根据依据《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知【黑财规审（2019）7号】要求，建立基金专户、核定存储、按时提取、高效使用的长效机制。
1)、基金核定储存矿山在银行建立基金专户，由所在的（市、县）自然资源管理部门和矿山企业双控管理；并与银行签订监管协议。矿山按照综合方案及发证年限要求足额存入资金。
2)、基金的计提矿山根据实际情况，制定矿山生态保护修复年度计划，结合《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》规定，按照确保可满足当年矿山生态保护修复年度任务的原则，明确基金年度拟计提额，报矿山所在地县级自然资源主管部门审核通过后，一个月内完成当年度基金计提。当矿山剩余服务年限不足3年（含3年）时，应当一次性完成基金总额计提。
3)、监督管理矿山所在的（市、县）自然资源管理部门，应根据矿山的治理情况进行实 地核查，确保基金专款专用。
3、基金计提计划

在方案的适用年限8年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程***万元，生态修复工程施工费费用***万元，监测与管护费***万元；其他费用***万元；不可预见费***万元。 

项目实施过程中，若人工或主要材料上涨超10%以上时，计提基金同时按 比例上调。

对于基金计提，根据黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》相关规定执行： 

1）、矿山剩余服务年限不足3年（含3年）的，应当一次性完成基金总额计提；

2）、矿山剩余服务年限 3 年以上的，可以分年完成基金总额计提。 

3）、每年拟计提额度以确保可满足当年矿山生态保护修复年度任务为原则。

本矿山的剩余服务年限为5年，本次设计基金应在5年内计提完毕，矿山生态修复工程费用估算为***万元，2019年提取了***万元，2024年提取了***万元，两次共提取***万元，现需再次提取***万元，年均提取***万元见表7-1。
表7-1          土地复垦工程投资经费年度提取安排表
	土地复垦
	时间
	复垦工作安排
	年度费用预存（万元）

	2026.1—2033.12
	2026
	开采、监测期
	***

	
	2027
	开采、监测期
	***

	
	2028
	开采、监测期
	***

	
	2029
	开采、监测期
	***

	
	2030
	开采、施工、监测期
	***

	
	2031
	管护、监测期
	

	
	2032
	管护、监测期
	

	
	2033
	管护、监测期
	

	合计
	
	
	***


二、公众参与

由于矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接地影响当地人民群众生活，本次矿山生态保护修复方案报告编制过程中始终遵循公众参与的原则。

本项目在生态保护修复方案报告编制过程中，得到了市自然资源局、县自然资源局、地方等相关部门的指导和大力支持。通过广泛调查和征求项目区周边当地人民群众的意见和建议，根据项目区的社会经济发展状况，结合可持续发展的要求，和谐发展的理念，使本生态保护修复方案报告书更加科学、合理，各项措施操作性更强。
三、效益分析

依据《鹤岗市锜鑫工贸有限公司可行性研究报告》，年生产能力***万立方米蛇纹岩建筑板材，项目年总收入：***万元，年税金***万元，年平均利润***万元，矿山总利润达***万元。矿山生态修复工程费用估算为***万元，占净盈利的***%。在考虑到经济的自然增长率的基础上，矿山已经提取***万元，现需再次提取***万元，年均提取***万元的基础上仍可实现较好的盈利，因此矿山在经济上完全有能力提取治理恢复基金。
第八章  结论及建议

一、结论

（一）、方案服务年限

依据《萝北县鹤北德胜沟一号矿体开发利用方案》（2017年鹤岗市国土资源勘测规划研究院），鑫蕴隆采石场矿山设计生产规模为12万吨/年（***万立方米/年），服务年限5.0年，修复工程完成后3年为监测管护期，以上合计为8年。故本方案的 适用年限为8年（2026年1月～2033年12月），修复方案基准年为采矿证批准起始时间。
（二）、矿山生态问题识别和诊断

1、地形地貌景观破坏 

矿山没有进行任何建设，对地形地貌景观没有破坏，预测工业广场、矿山道路的修建一般对地形地貌景造成重大影响；但是露天采场挖损了大面积土地、形成高陡岩边坡，排土场堆积等压占了大面积土地资源，破坏了地表植被，对地形地貌及景观造成了破坏。 

2、土地资源占损 

矿山没有进行任何建设，现状矿山没有占用任何土资源。预测新增占地***hm2，主要是工业广场、排土场、矿山道路及露天采场占损，土地权属均为萝北县河口林场；现状及预测矿业活动均未对土地环境产生影响。 

3、水资源水生态影响 

矿山未来的最低开采标高为***m，高于当地最低侵蚀基准面，现状矿业活动对地下水资源、区域地下水均衡及地表水漏失等水资源的无影响，对水环境影响小；未来矿坑的充水来源主要是大气降水，预测水资源破坏与现状相似、影响小；矿山开采蛇纹岩矿体不含有毒有害物质，对周边环境基本无污染，且未来矿山对废水处理后达标排放；因此未来矿山开采建设活动对水资源水生态影响小。 

4、矿山地质灾害影响 

矿山现状未发生过各类地质灾害，地质灾害危害影响小。预测分析未来矿山开采露采场南部边坡上部易出现小型岩土体崩落；排土场引发泥石流灾害可能性中等、危险性较小，其他各类地质灾害的可能性小，危险性小。

5、生物多样性破坏 

现在及未来矿业活动占损土地对矿区植被造成一定的破坏，但对生物多样性不会产生破坏。
（三）、主要生态修复方案及经费估算 

本次本生态保护修复方案的生态修复工程主要为闭坑后对场地复垦等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小。工业广场、排土场、矿山道路及露天采场土地复垦较适宜；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。 

通过估算，在方案的适用年限8年内，矿山生态修复工程费用估算为***万元。其中：生态保护工程***万元，生态修复工程施工费费用***万元，监测与管护费***万元；其他费用***万元；不可预见费***万元。依据《鹤岗市锜鑫工贸有限公司可行性研究报告》，矿山总利润达***万元。矿山生态修复工程费用估算为***万元，占净盈利的***%。在考虑到经济的自然增长率的基础上，矿山在提取了生态修复基金的基础上仍可实现较好的盈利，因此矿山在经济上完全有能力提取治理恢复基金。

（四）、结论 

结合前面所诊断的矿山生态问题，经对方案的经济、技术、环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，不影响矿区局部生态系统的生态功能，矿山可进行开采

二、建议

1、矿山在今后开采过程中若矿山开发利用方案及采矿权界线等发生变化，或矿山办理采矿许可证延续登记等，本方案需重新编制。 

2、矿山生态保护修复与绿色矿山建设的总体要求保持一致。 

3、本方案中所涉及的工程设计图、工程估算不能代表实际施工过程中施工图及费用估算，矿山实施复垦工作前，应该聘请有专业资质的单位对工程进行重新设计及费用预算等。 

4、本方案对于矿山的环境问题、安全生产问题只做定性评价，矿山开采对水土环境的污染应遵守环保部门的标准；矿山露天开展作业等安全生产问题应遵守应急管理部门的标准。
